市政园林绿化施工的有效管理和控制措施

武保栋
山东军辉建设集团有限公司　山东 肥城 271600

摘要：随着我国社会经济不断发展，工业化也随之发展。我国现阶段经济主要靠工业支持，经济发展和能源、环境的矛盾越来越大。依托经济技术发展市政园林工业化，解决当前环境与工业化的矛盾，将市政园林融入到工业发展建设当中。为了顺应国家可持续发展政策，市政园林建设已经成为社会关注的重点，市政园林施工管理处理措施是市政园林建设的基础。

关键词：市政园林；施工管理；处理措施
中图分类号：TU986 文献标识码：A

引言

现阶段，我国已经推行了市政园林工业化建设，但是在市政园林施工管理中依然出现各种问题。为了能够提高市政园林施工管理的水平，我国有关部门已经提出一系列措施来提高市政园林施工管理质量。市政园林工业化建设受到多方面因素的影响，采取措施之后依然不能提高市政园林施工管理水平，仍然存在各种问题。因此对市政园林施工管理的研究十分重要。

1 园林绿化施工管理工作的实施现状

随着城市化进程的不断加快，人们对园林绿化施工要求也在逐渐提升，园林绿化施工在现代城市建设中占据非常重要的地位，因此，应通过科学合理的施工方式与手段，提高管理水平，才能创造出更高质量的园林绿化工程。然而，就当前园林绿化施工管理而言，还存在很多问题，对园林绿化工程整体质量造成很大影响。很多施工企业过分追求经济效益，在施工过程中使用一些质量不达标的施工材料，盲目地提升施工进度，对一些施工细节方面的问题不够重视。而且在园林绿化施工过程中，还存在资源消耗过大的问题，浪费现象比较普遍，施工技术还亟待提升，现场管理缺乏规范性，这些都会影响绿化工程的整体质量。

2 市政园林绿化施工的有效管理和控制措施

2.1 合理地审核市政园林工程施工方案

市政园林工程施工方案是市政园林工程建设的重要保障。为了能够确保风景原理建设的科学性，要加强对封建园林施工方案的管理，确保在施工过程与施工方案相统一。在制定市政园林施工方案时，要派遣专业的工作人员对施工场地勘探，确保施工方案的可行性，确保施工方案与实际施工相吻合。当设计施工方案使，要及时发现施工方案中不合理问题，通过专业小组讨论并解决。为了能够达到市政园林建设的标准，要对周围水源、交通、能源等进行合理分析，将这些资源加入到市政园林施工方案当中，提高施工方案的合理性。在按照施工方案施工过程当中，要安排专业人员在现场监管，及时返现施工方案的不足，并及时进行整改，防止出现市政园林建设质量问题。

2.2 合理安排施工工序

市政园林建设要严格管理施工顺序，制定完整的施工管理方案，对市政园林建设施工重要环节严格控制。为了确保市政园林建设施工质量，绿化部门要提前对施工场地挑选合适的植物，确定植物是否适合在此环境中生长，尽量减少不易成活的植物种类，最好选择本地植物。为了确保植物种植的合理化，技术人员要提强将施工现场进行调查，根据施工方案，确定每一株植物种植地点，这样不仅方便管理植物，还减少对施工建设的影响。假如施工场地比较小，种植植物可以采用交汇法；假如施工场地非常大，可以采用拉线定点的方式种植植物。市政园林建设进行种植时，要确定好植被种植的洞穴的宽度及深度，确保植物的成活率。

2.3 完善园林工程管理体制

（1）明确管理工作关系

园林工程管理工作中，必须明确各责任所属，使得工作管理能够最快速的找到负责人员。通常来说，园林工程管理人员遇到实际的管理问题时，应该第一时间联系施工单位的管理部门，沟通交流出现的问题。在具体问题的解决方案上，园林工程管理人员需要同园林工程施工单位进行协商，讨论研究出解决方案，这样就保证了园林工程管理工作的高效进行。

（2）成立工程管理小组

园林工程项目因其极为复杂，所以仅仅由几个人对其进行系统的工程管理并不现实，因此，园林工程企业应该根据工程的具体结构和工作方案，成立工程管理小组，针对不同结构进行小组式管理。这样不仅减轻了管理人员的工作强度，同样保证了管理工作的质量。

2.4 提高市政园林造景和选植的艺术性

市政园林建设施工管理要结合人们对自然环境的需求，不能只追求人们看到市政园林的视觉冲击。市政园林设计要以当地自然环境为建设基础，为了达到艺术性效果，从植被、内容、表现形式上融入到现代社会主题当中，需要考虑到城市、周围建筑设施、环境的协调性。因此，在进行园林景观坚实前，要从施工现场实际状况出发，设计人员要在市政园林建设中融入当地产业文化，并具有时代性。现代社会环境非常迅速，人们的生活节奏非常快，为了缓解人们你生活压力大，促进人们的身心健康，设计人员要多将人们的需求放入到市政园林设计当中，综合考虑施工地区的气候环境，将园林景观的实际效果充分体现出来，不仅满足人的需求，也通过园林景观释放大量压力。进行市政园林建设施工管理是，技术人员要购买有特点的植被，提高整体市政园林观赏效果，可以将植物、田园、村舍等元素放入到园林景观设计当中，丰富市政园林的内容。这样不经赋予城市自然美，还符合现代生态发展的要求。

2.5 切实开展园林绿化施工后期养护工作

为了确保园林绿化施工质量，做好后期维护管理工作非常重要，园林绿化施工完成后，必须要加强绿化养护工作。结合城市地理环境以及气候特点，通过科学的养护措施，确保园林植物正常生长，为其创造有利的生存空间。与此同时，还应做好园林植物病虫害防治，针对园林植物生长状况以及病虫害发生情况，科学合理地应用农药进行喷施防治，也可利用防虫灯进行病虫害防治，控制病虫害造成的危害，同时有效清除杂草，促进园林植物健康成长。

结束语

加强市政园林绿化工程施工管理与控制措施，确保园林绿化工程正常进行，保证各个环节施工质量，促进园林绿化工程整体施工效果，不断优化园林绿化工程施工过程中的管理措施，强化园林工程各个施工环节的管理，提升监督管理水平，并做好园林绿化植物的养护管理工作，才能整体提升园林绿化工程质量，发挥更大的效益，满足现代城市发展需要。

参考文献

[1]李新伟.市政园林工程施工应注意的问题[J].中国园艺文摘，2018（9）
[2]郭志军.现代园林工程施工与组织管理探究[J].湖北林业科技，2017（5）
[3]田胜，杨静.园林工程施工管理控制及相关问题探究[J].现代园艺，2018（19）