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1　建筑工程监理的概念与方法

1.1建筑工程监理的概念

在建筑项目建设中，施工单位需委托监理单位开展

相关工作，并根据项目建设进程，加强工程建设安全、

质量以及进度控制。与施工单位相比，监理单位的专业

性强，在专业技能与知识方面具有显著优势，可对建筑

项目进行全面管理，保证能够在规定时间内完成施工任

务。建筑项目建设期间，监理单位需对设计环节、施工

环节进行全面管理，同时还需严格控制所有施工工序。

1.2建筑工程监理方法

1.2.1 巡视检查法

监理人员需按照规定要求开展巡视检查，具体时间

为每日上午与下午，单次巡视时间至少为 2h。在完成此

项工作之后，还需在监理日志中详细记录巡视信息，一

旦出现问题，需及时实施针对性处理手段，以保证整个

工程建设的安全与质量。

1.2.2 旁站监督法

在开展建筑工程建设时，存在较多重要部位与隐蔽

项目，在实际施工中，主要涉及板施工、混凝土梁、预

制混凝土桩作业以及止水搅拌桩作业等。开展监理工作

时，可采用旁站监理方式，严格依据规定的监理流程，

保证工程建设能够顺利进行，同时还需编制《旁站监理

记录表》。

1.2.3 测量法

在施工之前，需开展放线作业，同时还需对高程实

施全面检测，若发生检测结果不符合规定的情况，需禁

止施工。在工程项目建设之前，需按照规定要求设置多

个监测点。在对部分结构设置监测标志时，必须保证科

学合理，以及结构的安全性，在设置监测点时，需规避

障碍物，以便于开展观测工作，与此同时，还需实施跟

踪检查。

1.2.4 指令文件法

监理人员还需编制监理指令报告，并在开展监理工

作时进行详细记录，对于施工技术数据，也应该进行归

档处理，以保证所有监理指令均有对应的报告作为核对

检查依据。

2　新时期建筑监理的必要性

首先，从项目管理层面开展分析，监理质量管控的

作用体现在以下方面：监理部门是第三方机构，需在接

受城建单位委托后开展监理工作，需秉持公平与公正的

基本原则，采用合理的方法维护各方的合法权益。与此

同时，监理单位需从整体层面出发，确定项目建设的目

标，妥善协调处理施工期间存在的各种问题，以提升资

源利用率，保证项目能够在规定时间内完工。其次，从

施工企业层面开展分析，监理质量管控的作用体现在以

下方面：监理部门对整个施工过程进行严格管控，保证

承建企业能够合理使用现有资源。通过全方面开展监理

工作，可有效控制建设单位的成本投入，避免出现浪费

资源的现象。与此同时，也能够显著改善建筑单位的作

业效率以及规范性，防止其使用违规方法谋取利益。另

外，从建筑领域层面开展分析，监理质量管控的作用体

现在以下方面：在工程建设中，为严格控制施工质量，

不仅需对施工中所产生的信息数据实施全面分析，还需

做好反馈工作。贯彻落实各项规章制度时，需由相关单

位实施监督工作，因此，开展监理工作不但能够及时找

出各个施工环节存在的问题，并实施针对性处理措施，

新时期建筑监理要点分析

黄春梅

南通精诚建设集团有限公司　江苏南通　226000

�

摘　要：在项目施工中，工程监理是较为关键的部分，业主委托具有相关资质的监理部门开展监理工作，依据当前

规章制度、技术规定、合同要求以及工程建设报告，对整个施工过程进行全面监控。开展监理工作的目标在于确保

项目施工的安全与质量，改善工程施工效率以及收益。“四新技术”逐渐开始推广应用于各类建筑工程，致使以往的

监理方法逐渐暴露出一些不足，难以及时找出施工环节中的各种问题，对此，需对监理手段与理念进行优化创新，

确保能够有效满足项目管理的实际需要。因此，对建筑工程监理要点进行详细探究迫在眉睫。

关键词：建筑；工程监理；质量控制

�



·建筑规划施工·

44 | 工程技术探索 | 2023年/第5卷/第34期

还能够建立健全高素质管理队伍，为建筑领域的稳定发

展提供可靠保障。

3　新时期建筑监理要点

3.1施工前期角度进行分析

第一，在工程建设中，设计人员完成各项设计工作

后，将报告递交给承建单位，再进行初审，若发现问题，

需及时退回给相关设计人员，并进行优化整改。而监理

人员需严格审核施工质量管控、施工技术以及施工设计

等内容。在审核环节，需对设计计划内容的科学性、关

键技术以及重要的施工工序等方面进行综合考虑，并明

确项目建设中的注意事项，从而能够严格控制各类风险

隐患；第二，在监理工作中，监理人员需充分发挥出自

身在项目审计方面的优势，并对工程建设中需要使用的

各种材料以及构件进行详细记录与统计，按照相关要求

开展统计工作。若发现设备信息记录不全，需立即将设

备移除项目现场，不得在施工时使用此类设备。另外，

在统计时，还需详细记录全部构件的具体来源，如发生

质量问题，可及时查看构件相关信息。与此同时，监理

单位需查看建筑单位各项施工材料，尽量在项目建设之

前，针对技术与工序方面存在的问题做出优化调整；第

三，为了保证顺利开展施工，提升项目施工质量，需对

作业前的放线施工予以注重，然而放线较为复杂，容易

受到外部条件的影响。对此，在监理控制方面，需综合

考虑多个方面，保证其合理性。另外，相关人员也需具

备较高的放线水平，在开展放线作业时，需对建筑单位

设计的技术程序进行细致分析；第四，需保证项目建设

质量，并高效开展施工，监理单位需对承包企业进行审

查。审查内容包括建筑公司是否具有各种资质；对于设备

的信息文件、鉴定结果等方面是否健全；施工环节所应用

的各类仪表仪器的精准性与各类精密构件质量；实验设施

是否具备合理的规章机制以及是否贯彻落实规章制度；相

关人员的技能水平以及整体实力是否达到规定要求。

3.2施工中期角度进行分析

在项目建设中期开展监理工作，需严格控制中期施

工质量。与前期作业进行对比，中期监理难度显著降低，

同时，建筑公司通过合理使用各项规章制度，可对施工

质量进行有效控制。在建筑建设中，有可能会出现部分

隐蔽项目，使得施工环节具有较高的复杂性，因此，监

理部门需实施动态监控方式，保证能够及时找出存在的

各种质量问题，并实施针对性处理措施，为后续工程建

设能够有序进行提供可靠保障。在完成隐蔽项目建设后，

建筑单位还需依据具体状况详细记录隐蔽项目施工情况，

并采用书面的方法将信息递交给监理单位，监理人员需

依据报送信息加强对隐蔽项目质量检查力度。依据项目

建设中期建设情况，对施工质量进行评估，从建筑单位

层面出发，依据项目现场情况与评估结果，对施工内容

进行优化调整。在工程建设期间开展质量管控，需对各

类技术与施工环节予以重视，监理人员需贯彻落实各项

监理工作，严格控制监理质量；与此同时，还需按照规

定要求对建筑项目施工过程进行详细记录与审计，从而

能够有效控制项目质量，全面研究各方面信息与项目，

加强施工过程监督管理。

3.3从施工后期角度进行分析

在后期作业环节，工程建设虽已接近尾声，依旧需

按照规定要求进行技术交底。在开展各项监理工作中，

需从以下几个层面出发：第一，监理部门需依据相关规

定要求开展项目验收工作，以保证验收工作的规范性。

通过对检测结果进行分析，如果发现存在质量问题，需

通知建筑单位，并立即进行优化整改，在完成整改作业

后，需再次进行验收工作，直到满足验收要求后，才可

开展后续作业。在验收单上签字，监理部门必须到场进

行监督；第二，通过综合分析项目建设后续验收工作，

如果发生存在质量问题，需及时开展返修作业；第三，

在建筑物投入运行后，监理人员需加强巡查工作力度，

若在巡查期间发生问题，需及时与建筑单位进行交流，

并实施针对性处理措施。

结束语

本文对建筑工程监理工作的必要性以及监理工作要

点进行了详细探究。监理工作水平可对施工质量产生直

接影响，在项目建设中，需结合施工内容、要求等选择

监理单位，制定监理工作计划方案，创新监理方法，找

出不同施工环节的不足，并督促相关单位及时整改，保

证高效完成项目建设。
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