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建筑工程造价咨询对造价控制的影响分析
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摘 要：在建筑工程造价咨询中，建筑企业要重视咨询对造价控制的影响，合理地调整应对策略，不断提升建筑企业对工程

造价的控制能力，提升建筑工程的经济效益。建筑企业在与造价咨询单位合作时，要积极探寻高效的合作模式，不断创新实

践思路，掌握一定的预算控制权，促进合作的长远发展。随着我国经济的快速发展，建筑行业也随之扩大。为了顺应建筑行

业的发展，工程造价咨询行业应运而生，建筑企业可以通过造价咨询来严格控制工程造价，以降低工程造价风险，避免资源

浪费，进一步促进建筑项目施工。

关键词：建筑工程；造价咨询；造价控制；影响分析

引言

随着我国建筑行业的快速发展，工程造价咨询行业也得

到了一定的发展。当前咨询市场的竞争不断增大，工程造价

咨询企业只有提升其自身的价值和业务水平，才能够在市场

中提高自身竞争力，因此要加强咨询管理并建立完善的规章

制度，保证工程造价的水平得到提升。

1  工程造价咨询在建筑工程造价控制中的作用

科学合理的工作造价咨询管理服务，可以为决策阶段

的项目可行性分析提供依据，保障投资决策的科学性和合理

性。通过工作造价咨询服务，可以对工程设计方案的可行性

进行全面审查，保障其科学性和可行性，确保工程预算的精

准性，工程造价进行有效控制，进一步优化设计方案，减少

设计变更问题，有效节约甲方成本。在开展工程造价控制工

作中，要加强关注工程造价咨询单位发挥出的实际作用，使

工程造价控制工作中的工程量统计、成本分析更加具有专业

性，同时改善工程造价控制的现状，为工程造价咨询单位

奠定发展基础，使工程造价控制工作在开展时发挥出重要作

用。工程造价控制工作要根据工程的不同阶段进行有效开

展，只有在工程造价咨询单位的作用下才能更好地实现工程

造价控制，同时也要大力支持工程造价咨询单位相关人员的

工作，从而提高工程造价控制的技术含量，以达到充分发挥

工程造价咨询的作用的目的，减少工程建设企业的经济损

失，并满足工程造价控制的多样化需求。

2  建筑工程造价咨询对造价控制的影响分析

2.1  造价咨询对建筑工程设计与施工阶段的影响

通过项目审核以后便进入了建筑工程的设计与施工阶

段，而在这个实质性比较强的阶段当中造价咨询的作用也更

具有实质性，在施工之前对于施工的设计阶段，造价咨询必

须根据整个工程的效益来进行一定的成本控制，造价咨询所

提供的有效的依据也可以减少一定的设计成本。在建筑工程

施工阶段造价咨询也必须在工程招标书上给出科学的工程造

价以供参考，在此期间造价咨询不仅仅对施工过程中的成本

控制具有很重要的意义，同时也可以为后期的索赔工作提供

有效的信息依据。

2.2  审核阶段

在建筑工程项目的审核阶段，造价咨询的重要性不容忽

视，无论是建筑工程的计划建议书的分析论证环节，还是工

程设计图纸的审核环节，造价咨询都可以为工程成本的预算

提供必要的数据支撑。在整体的工程施工计划之中，工程成

本是非常重要的，也是建筑工程项目审核阶段的关键内容，

包括审核期间对工程市场前景及发展潜力的分析，都应通过

造价机构或权威人士所提供的造价咨询来考虑。众所周知，

当下时代的市场经济正处于不断发展的态势中，建筑行业的

竞争也日益激烈[1]，现代建筑企业所面临的发展困境并不仅

仅是企业内部对建筑工程质量的控制，还包括行业发展给企

业带来的生存压力。

2.3  现场签证质量

开展现场签证管理工作时，先要明确工程变更的具体

范围，包括合同文件中提到的所有组成部分，不只是在于设

计的变更和图纸的修改，还涵盖了工程量的增减、工程质量

的改变等。因此，在现场签证变更时，要确定变更的具体内

容和范围，加强变更控制，结合实际情况开展核对工作，以

确保现场签证工作顺利进行。在项目招标阶段要优化设计方

案，以发挥出施工组织设计方案的优势，降低施工风险。在

投标阶段对招标文件合同的内容进行认真研究，可以有效预

判可能出现的风险变更，按照合同明确免责条款，通过有效

途径进行协商补偿。同时，也要对材料市场的价格趋势进行

研究，在签订协议前就与供货商确定好价格，防止出现材料

价格变动的风险。

2.4  造价咨询对建筑工程评估阶段的影响

在建筑工程竣工以后还要对建筑工程进行评估，这也是

在建筑工程中非常重要的一个阶段，所谓评估阶段实际上就

是对整个项目进行深度的总结、分析和探究。在评估的过程

中最重要的评估内容便是对整个建筑工程的成本进行科学有

效的分析，并且能够对工程的造价进行合理的控制评估，从

而为建筑工程后续的工作提供基础的信息依据，造价咨询人

员在对建筑工程进行造价控制评估的同时也要根据实际的情

况来进行自我反思，发现自身存在的不足从而根据实际的要
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求进行不断的完善和改进。

3  建筑工程造价咨询的控制策略

3.1  完善建筑企业对工程管理的规范性

目前建筑行业的工程造价咨询工作也面临着一些问题，

其中包括人员素质问题与造价咨询行业中的秩序混乱现象

等。由于建筑工程存在特殊性，参与建设的企业往往不是唯

一的，而造价咨询行业十分庞大，难免存在一些违规现象，

导致建筑企业的管理可能会出现信息诱导，因而造成“高估

冒算”或“违法泄露标底”等。从这一方面来看，建筑企业

应针对工程造价咨询建立完善的管理制度，促使造价咨询单

位不断提升自身的专业水平，加强造价概预算的编制准确

性。同时建筑企业也要秉持信息透明化的原则，使工程造价

咨询工作可以接受行业与管理部门的监督。

3.2  加强预算参与

造价咨询工作的开展主要分为询顾问型模式和目标管理

模式。询顾问型模式是将具体的问题找到对应的研究方式，

最后将得出的结论反馈给建筑企业，主要是为建筑企业提供

方案，并将造价的决策权交还给建筑企业，从而体现出咨询

建议的意义并降低工程造价咨询单位承担的风险。目标管理

模式开展的主要形式是需要建筑企业赋予一定的决策权给造

价单位，当工程出现问题，造价单位也要承担一定的责任[2]。

不同的参与模式有不同的效果，建筑企业可根据自身需求选

择工程造价的模式，并要与造价咨询单位协商，充分考虑双

方的选择，进而提升建筑工程造价咨询的能力。

3.3  合理选择参与模式

在实际的造价咨询单位参与到建筑工程项目中的模式有

多种，包括顾问模式、管理模式以及阶段授权模式和代建制模

式，其中顾问模式是指相关的造价咨询单位根据建筑企业提供

的信息进行建筑工程项目的造价分析，并为建筑企业提供一些

建议，而并不参与到建筑企业的实际决策当中，在这种模式的

咨询中相关的造价咨询单位并不承担任何的风险；而管理模式

与顾问模式则不同，它不仅需要提供相应的造价信息和问题建

议，也需要在相关的决策中有一定的参与度，因此相关的造价

咨询单位也是要承担一定的风险责任的。所以不同的参与模式

都有其自身的特点，在进行实际的建筑工程造价咨询时需要根

据本工程的实际情况和需求进行合理的选择参与模式[3]，这样

才能让造价咨询的质量和效果发挥到最大程度。

3.4  积极做好咨询过程中的沟通管理

造价咨询人员要主动参与到整个设计过程中，不断提高

复核工作的准确性和有效性，提高合同谈判技巧，清晰地掌

握工程项目施工中所有的风险点，并做出优化改进分析，对

风险防控做出深度挖掘和方案的合理制定。而设计单位在进

行监督管理沟通的过程中，会因为自身专业优势而忽略了造

价咨询人员的合理化建议。在这一基础上，工程造价咨询人

员要不断提高自身工作的主动性与积极性，全程参与到现场

管理当中，如果出现造价超预算的情况，就需要主动地提出

一些建设性的意见，并开展投资咨询服务工作。

3.5  健全规范制度

通过近年来针对一些实际建筑工程造价咨询工作的实

际情况的分析可以发现，造价咨询工作中还是存在着一定的

问题，比如部分造价咨询人员的专业水平以及职业道德都较

低，严重影响了造价咨询的质量，尤其是现阶段的建筑工程

中造价咨询又是贯穿整个工程的始末的，在这期间部分造价

咨询人员抵抗不住利益的诱惑伪造造价信息，造成信息的失

真严重影响造价咨询的质量。为了保障造价咨询的质量和效

果，必须在进行造价咨询的过程中健全相关的规范制度来进

行有效的制约，首先在选择咨询单位时一定要选资质较高诚

信较好的咨询单位；其次要完善相应的法律法规并加强落实

的监督和检查[4]，以便能够及时发现存在的问题并纠正，同

时还要制定一定的处罚制度，对于违反规定的咨询人员要给

予严重处罚；最后在条件许可的情况下也应加大社会监督的

力度，从而为造价咨询质量提高更大的保障。

3.6  实现全面信息化建设，建立完善信息化系统

要提高工程造价咨询水准，保证工程造价咨询工作发挥

其应有的作用，必须解决信息孤岛、条块分割问题，以高新

信息技术为依托，建立起完善的信息管理系统，将其作为建

筑工程建设各方人员交换信息，明确责任人的主要平台。信

息管理系统可直接录入工程建设委托人相关需求[5]，保证建

设各方人员可直接获取一手信息，避免信息在横向传递过程

中出现信息失真等问题。

4  结束语

综上所述，工程造价是在建筑工程开始施工以后，建筑

企业对工程的成本进行详细的分析和研究，以“预算”为基

础，以编制和审核为主业，为建筑工程的成本造价提供相应的

计算依据。目前我国的工程造价咨询工作多数是从专业的角度

出发，为建筑工程的造价信息提供详细的资料与数据，为建筑

工程整体施工的规范性做出数据指导，从而提升工程造价咨询

工作的水平。在建筑工程的造价中，加强咨询造价方面的应用

是非常重要的，建筑企业为应对新时代的市场竞争，必须从预

算环节中入手强化自身对建筑成本的控制能力。
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