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高速公路工程计量与合同管理路径研究 

史华影 

中交路桥华北工程有限公司  北京  101100 

摘  要：随着交通基础设施建设的不断发展，高速公路工程的规模和复杂性不断增加，计量与合同管理成为确保工程顺利进行和成本控制

的关键因素。计量与合同管理是高速公路工程的一个关键环节，涉及到工程的成本控制、进度管理、质量保障等方方面面。不同的计量与

合同管理路径会对工程的最终效果产生重要影响。因此，深入研究高速公路工程计量与合同管理，对于提高工程质量、降低成本、缩短工

期具有重要意义。基于此，本文首先介绍计量和合同管理的基本概念，接着详细分析了不同的计量与合同管理路径，以最大程度提高工程

效率和质量。 
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引言： 

高速公路是国家经济和社会发展的重要组成部分，它对于促进

城乡一体化发展、提高区域经济水平、改善居民出行条件等具有重

要意义。然而，随着交通基础设施建设的不断扩张，高速公路工程

的规模和复杂性也在不断增加，如何更好地进行工程计量与合同管

理成为一个亟待解决的问题。 

一、计量与合同管理的基本概念 

高速公路工程计量是指对高速公路工程建设、维护和改扩建等

各个阶段的工程量进行测量、计算和核算的过程。计量包括测量工

程项目的各项参数，以便进行工程成本的计算、进度的控制、支付

的审批等。高速公路工程计量通常需要遵循一系列标准和规范，以

确保计量结果的准确性和可比性。 

合同管理是指在高速公路工程建设和运营中，通过签订合同、

履行合同和管理合同的一系列活动，以确保工程按合同规定的条件

和要求进行。高速公路工程的合同管理有助于确保工程质量、安全、

进度和成本得到有效的控制和管理。 

总的来说，高速公路工程计量与合同管理是确保高速公路工程

按照规划和要求进行建设和维护的关键管理和监督过程。这两个方

面的工作密切相关，计量的结果通常是合同管理的依据之一，以确

保工程的合同规定得以履行。 

二、高速公路工程计量与合同管理重要性 

1.成本控制 

计量和合同管理在高速公路工程中扮演着至关重要的角色，其

中之一是确保工程成本的有效控制。通过精确的计量，覆盖了用料、

劳动力、设备、时间等各个方面，工程团队能够准确核算支出，确

保项目保持在预算内。这不仅降低了浪费，还有助于资源的 佳配

置。有效的成本控制也为政府和相关利益相关者提供了透明度，确

保公共资金的高效使用，为高速公路工程的可持续性发展奠定了坚

实的基础。 

2.工程质量 

在高速公路工程中，计量和合同管理的关键作用之一是确保工

程的高质量。通过监控和管理工程的不同阶段，从设计和施工到维

护，可以预防和及时纠正潜在的质量问题。这包括检查工程材料的

合规性，监督工程进度，确保工程符合相关标准和规范。这种质量

管理方法有助于降低工程中出现缺陷或问题的风险，保证高速公路

的耐久性和安全性，同时也增强了公众对工程质量的信心。维护工

程质量也有助于降低后续维修和修复的成本，提高高速公路的可持

续性和寿命。 

3.进度控制 

合同管理在高速公路工程中通过监测和追踪工程进度，确保工

程按计划进行，从而有效地避免工程的延误。这对于项目的成功交

付和预算控制至关重要。合同管理团队可以及时识别潜在的问题，

采取适当的纠正措施，确保工程不会因不必要的拖期而增加成本或

引发其他不利影响。此外，它还有助于维护合同各方之间的透明度

和信任，确保双方的权益得到保护，同时促进了项目的顺利实施。

这种及时的管理方法有助于高速公路工程的顺利进行和成功完成。 

4.风险管理 

计量和合同管理在高速公路工程中的重要性体现在它们有助

于识别和管理与项目相关的风险。通过密切监测工程进展，可以更

早地发现可能导致问题或延误的因素，从而采取适当的措施来降低

潜在的风险。这种预警系统有助于项目团队及时应对挑战，确保高

速公路工程按照计划顺利进行， 大程度地减少延误、额外成本以

及质量问题的风险。因此，计量和合同管理在确保项目成功交付的

同时，也有助于降低潜在风险，提高整体项目管理的效率。 

三、高速公路工程计量的管理措施 

1.建立详细的计量规则 

制定明确的计量规则和流程构成了计量管理的核心，对于高速

公路工程至关重要。在制定过程中，工作人员制定这些规则和流程
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应该细致入微，以确保各方对计量的标准和要求有一致的理解。 

计量周期应根据工程的性质和进度来确定，某些工程可能需要

每日计量，而其他工程可能采用周或月为计量周期。在此方面，需

要综合考虑施工的复杂性和所需的实时监测。此外，计量方法是另

一个关键因素，它涉及到测量的具体技术和工具。 

2.建立计量数据库 

创建一个计量数据库可以用于存储和管理所有与工程相关的

计量数据，将其集中存储在一个可访问的平台上，使监督单位、施

工单位和业主方能够随时随地访问和共享数据，在一定程度上提高

了信息的透明度和可及性。数据库相比一般的储存方式，还具备较

高的安全性、保密性和完整性。同时，数据库通过实时数据输入、

自动化数据采集和手动数据更新等方式实现数据更新机制，有效确

保数据的及时性，配合其数据分析和报告功能，以帮助管理人员更

好地理解数据趋势和市场变化，有助于管理人员及时发现问题，并

采取相应的措施给予妥善的解决，进一步提高高速公路工程的质量

和成本控制，有效降低工程建设损失。 

3.采用信息化技术 

高速公路工程计量数据的管理和分析可以充分受益于信息化

技术的应用。其中，GIS（地理信息系统）和 BIM（建筑信息建模）

是两项关键技术，它们在高速公路工程计量管理中的应用可以带来

许多优势。 

首先，GIS 可以帮助管理者更好地管理和分析地理位置相关的

计量数据。通过 GIS 系统，管理者可以将各种计量数据与具体地理

位置相对应，帮助他们更好地理解工程项目的地理环境，优化路线

设计和资源分配。其次，BIM 技术可以用于建立数字化的工程模型，

包括建筑、结构和设备等方面。通过 BIM，可以将计量数据与建模

相结合，实现对工程的全面监管。管理者可以实时查看工程的三维

模型，了解进度、资源分配和施工质量等方面的情况，以更好地控

制工程的进展，及时发现和解决问题。另外，信息技术还可以提高

数据的可视化和共享性，通过在线平台，各方可以随时访问和共享

计量数据，进行实时沟通和决策制定，逐渐提高了信息的透明性，

减少了信息的滞后和误解，有助于更好地协调工程项目，进一步推

动工程的可持续发展。 

四、高速公路工程施工合同管理的措施 

1.分析保留金 

保留金在高速公路工程中的作用不可忽视，它充当了业主与承

包商之间的约束机制，以确保工程的质量和进度得到有效控制。通

常，保留金是业主为保障自身利益而设立的，它占总工程款项的一

小部分，通常约为 5%左右，作为一种经济激励手段，激发承包商

高效率、高质量地完成工程。承包商渴望拿到这笔保留金，因为它

对于承包商来说既代表了项目的顺利完成，也满足了资金周转需

求。 

通过这一保留金机制，业主可以在不断提高工程质量的同时，

保护了自身的利益。这也体现了在高速公路工程计量与合同管理中

的一种有效策略，以确保项目的成功交付，同时也提高了施工效率

和质量。 

2.分析材料设备预付款 

业主在高速公路工程中提供无利息款项，通常称为预付款。这

项预付款的主要目的是方便施工建设单位提前购买所需的设备和

材料，以确保施工能够按计划顺利进行。这在高速公路工程中尤为

重要，因为设备和材料的准备与施工进程密切相关。 

施工建设单位在回收这笔款项时需要进行详细的证书材料分

析。这意味着他们需要审查和核实所购设备和材料的数量、质量以

及与合同规定的标准是否一致。同时，他们需要了解材料的具体用

途，以确保这些材料在后续的施工中能够得到正确的应用。 

这项任务确实较为复杂，因为它要求施工建设单位具有丰富的

专业知识，以便正确地分析和控制材料的质量标准。只有当材料的

质量得到确保，施工质量才能得以维护，项目才能按照计划顺利进

行。在高速公路工程中，这一预付款的管理对于确保工程的成功完

成和质量的提升具有重要意义。 

3.工程合同变更 

在进行工程建设合同的科学化管理时，管理人员必须深刻理解

管理因素的关键性，以及合同变更可能带来的多种影响。合同变更

通常是一个敏感和复杂的问题，容易导致业主和开发商之间的分

歧。为确保后续施工建设的稳定性和顺利进行，管理人员需要以科

学的方法来管理合同变更的各个方面。科学化合同管理的关键之一

是对合同变更内容和因素的全面掌握。这包括仔细审查合同中的各

项条款，以确保合同的条款在合同变更过程中得到严格遵守。管理

人员需要确保变更请求是合理的、合同中的规定是清晰的，并且变

更的影响得到全面评估。此外，管理人员需要协调相关各方，包括

业主、开发商、监理单位和承包商，以确保合同变更的处理是公平

和公正的。管理人员的决策需要根据法律法规、合同规定和实际情

况来做出，并且必须满足双方的合法权益，以有效应对合同变更可

能带来的挑战，确保工程的稳定性和高质量完成。 

结束语： 

综上所述，高速公路工程计量与合同管理路径的研究是一个复

杂而重要的课题，它涉及到工程质量、成本控制、进度管理等方方

面面。通过不断深入研究和实践，高速公路管理人员可以更好地应

对高速公路工程的挑战，为国家的交通基础设施建设和经济社会发

展提供坚实的支持。 
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