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建筑工程造价常见问题及措施分析
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摘　要：建筑业是我国经济发展的重要产业之一。通过实施更高效的建设工程造价管控以及建设工程施工质量管控

可以帮助建设单位节约建设成本，在建设单位工程造价管理过程中，造价管理和控制过程存在许多问题，因为许多

建设单位只关注自身的发展，却忽视了造价成本的控制，因此，建设单位需要采取相应措施解决造价成本控制问题，

以优化建筑造价管理，提高建设单位整体的发展速度。
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自21世纪初以来，我国一直致力于建筑技术的发

展。因为城市化建设对于国家的发展非常重要，是城市

建设的基础。由于建设质量更高、实施速度更快，这就

需要建设单位在造价管理过程中认识到造价管理存在的

问题，并采取科学、合理的措施解决问题，以优化建设

单位造价管理体系。本文的目的就是针对建设单位造价

管理过程中存在的常见问题，并提出有效的措施，以提

高建设单位的经济效益。

一、建筑工程造价的特征与控制流程

由于建筑工程的施工时间更长，施工方法也更复杂，

因此，影响建设单位加强造价管理的因素也很多。建设

单位要想有效地管理建筑造价成本，就需要从几个方面

对整个项目的建设过程有一个完整的了解。因此，在建

设中就应该了解影响工程造价的因素，建设单位相关人

员应从以下几个方面入手进行解决：（1）在施工过程中，

建设单位需要了解整个施工的流程，工艺以及施工技术，

因为这些要素都是影响建筑造价的重要因素。(2)工程建

设是一项复杂的施工工程，建设单位需要建立动态造价

控制系统，对整个过程进行动态控制。(3)在整个施工过

程中，会有许多特殊的、不同的因素影响着施工质量。

因此，建设单位必须根据建筑工程自身的特点，做出合

理的评估，然后采取合理的造价控制方案，最大程度降

低建设单位的建筑造价成本。

二、建筑工程造价常见问题分析

1.工程造价人员专业能力较低

工程造价管理具有专业性和复杂性的特点。这是一

门技术性很强且范围广泛的学科，包括一系列专业技能

和理论知识。造价管理人员在建筑工程造价管理方面扮

演着重要的角色。目前，建设单位的造价管理人员普遍

存在专业素质较低的问题，部分管理人员不能胜任造价

管理岗位。因此，建设单位管理者应加强对造价工程管

理人员的培训，提高专业水平，以提高对工程造价、工

程预算和质量的管理效率。

2.不能合理规划预算成本

工程实际所花费的具体费用总和是建筑施工中的主

要问题之一。工程造价计划和预算编制的目的是合理规

划施工所需的成本，从而帮助建设单位创造更多的经济

价值。建设单位要做好施工过程的细节把控，从施工质

量标准和材料质量的提高等，都会影响建设单位对整个

工程造价管理的把控。但在建设过程中，经常出现施工

所需成本与实际预算不符的情况，这对建设工程的预算

控制影响较大。因此，建设单位在造价管理过程，需要

加强对各种建筑材料、技术、结构和劳动力预算控制，

以避免由于预算不科学造成成本严重超支的情况[1]。

3.施工阶段准备不足

整个建筑工程实施阶段都离不开资金的使用，建筑

施工方案的改变可能会产生新的成本。由于部分施工单

位没有准备好必要的资料，提前动工，施工方案存在问

题，建设单位与施工单位之间的合同拟定比较仓促，建

设单位没有做好细节规划，合同管理不严，导致整个施

工过程中出现方案变更的情况。此外，一些建设单位的

审核人员对施工单位上报的资料以及方案没有做到认真

审核，工作态度不端正，不规范和仔细查看资料细节，

随意签字，这些行为导致建筑成本增加，造价预算不科

学和不准确，并对其结果造成相当大的不确定性。建设

单位造价管理人员对施工项目缺乏关注等原因造成建筑

工程造价管理难度提升。合理、科学的方案是控制整个

造价成本的关键，因此，建设单位相关负责人员必须加

强对施工方案的审核，做到合理预算，提高建筑物的质

量水平，减少建设单位的资金浪费。
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4.监督不够及规范性差

工程造价管理涵盖建筑施工的各个方面，直接关系

到建设单位的整个造价控制。从政府部门来看，作为城

市建设不可分割的一部分，建筑工程对城市的经济发展

和人民生活水平的提高有很大的影响。虽然通过了一些

规章制度，以此来提高对工程造价的控制水平，但鉴于

建筑业的发展机遇而言，立法还比较简化，不足以达到

约束工程造价成本的目的。此外，从建设单位的角度来

看，如果建设单位在施工过程中自身不加强对施工单位

的监督以及造价控制，就无法实现对建设过程的动态管

理，出现方案变更、返工问题的概率更大，这对建设单

位的造价管理增加了更大的困难。

5.建筑工程造价施工阶段中出现问题

在建设单位造价管理的过程中，建设单位没有科学、

先进的管理目标，另外，由于管理手段落后都会造成造

价控制难以开展的结果。然而，大多数建设单位施工管

理程序都比较落后，没有合理的进行资源的配置，导致

物力、人力和财力的巨大浪费，增加了施工成本，这极

大地影响了建筑工程的造价管理。

6.建筑工程造价竣工阶段的问题

因为竣工审计是后续复审，所以隐藏了很多问题，

包括设计、外包、合同签订，还有很多制造工艺等细节，

一旦出现问题，都可以造成难以控制的结果。

7.施工中存在随意变更的情况

为确保房屋建设的整体质量，建设单位应该在建设

过程中仔细进行现场检查和科学评估。在建造之前，必

须仔细组织每个施工阶段的工作，以便工程建设可以顺

利执行。一旦发生施工方案变更的情况，建设单位必须

仔细审核，然后再批准实施。目前，我国有许多建设单

位由于在施工方案变更审核过程中太过随意，没有严格

按照审批流程指行，这样不仅会影响整个工程质量，而

且不利于建设单位工程造价管理，为工程整体施工带来

一定的麻烦。

三、建筑工程造价问题解决措施

1.培养造价管理人才

建筑工程的连贯性和施工周期长特点要求建设单位

造价人员具有专业的会计核算技能和相关的工程经验。

因此，建设单位应定期组织相关人员进行专业技术培训，

让员工了解最新的造价成本控制技术，及时更新单位成

本管理体系，为建设单位自身的发展奠定基础。与此同

时，建设单位也需要培养造价管理人员的责任心和职业

道德，加强法制教育，建立一支具有专业能力的工程造

价管理人才。

2.合理正确地控制预算花费

科学合理的成本估算方案对于建设单位开展造价控

制至关重要，相关人员需要结合整合单位的经济和社会

利益并制定适当的预算，这是非常必要的。建设单位不

仅需要最大程度降低工程造价，还要考虑到建筑质量以

及对环境和生态的破坏等，这需要建设单位预算人员必

须准确了解建设中的实际情况，科学地计算工程量，仔

细评估所有必要的成本和价格，并尽可能做到所有数据

的准确性。这需要前期认真调研，对获得的市场数据进

行认真分析，科学准确进行预算管理。运用相关的知识，

确保预算的管理和后期花费的一直性。因此，建设单位

应尽最大努力聘请在建筑工程预算编制方面具有丰富经

验和知识的专业人员，造价控制部门需要加强对施工方

案可行性的评估，以确保建设单位的经济效益最大化。

3.充分做好施工阶段的规划

建设单位应认真研究施工现场的签证变化，确保签

证制度的有效实施。合理确定建筑施工完成所需要全部

费用，这是一项对实践能力要求极高的工作，建设单位

在施工前必须实行工程造价预算制度，根据合同规定确

定工程造价，并建立适当的公平审判制度限制。在施工

合同中，建设单位以施工单位就施工期限等需要达成一

致。建设单位应该尽可能地进行现场巡查，进行实际分

析，以便建设工程造价管理人员能够确定并合理规划实

际成本和预期成本之间的差异。造价管理人员可以通过

号码编制的方式，将造价明细和责任与每个人对应，实

现对设计成本的全面控制，仔细检查确认是否存在工程

量虚报的情况。此外，建设单位对于招标事项也需要严

格把控，对投标人进行详细的质量评估，核实中标人是

否符合资质要求，认真审核工程造价，确保整个施工过

程的造价与预期一致[2]。

4.保证工程建设体系中的造价监督与控制

首先，建筑工程造价控制工作主要利用市场进行动

态监督与控制。成本管理人员要想制定有针对性的控制

措施，必须仔细审查预算环节出现的所有问题。从而降

低实际成本与预算成本之间的差异，加强建筑工程动态

管理和控制。其次，如果某些项目存在预算差异，相关

人员可以根据一定的标准对差异信息进行审核，需要进

一步分析产生差异的原因，以便下一次做到更好的预算

编制，提高建设单位经济效益。

5.严格控制工程设备和材料的采购

在建筑工程中，建筑材料在整个建筑工程中所占的
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成本最高，它们是整个建筑总成本的很大一部分，同时，

也是整个建筑工程是否可以正常运行的一大因素，材料

和设备的质量至关重要，可以直接影响建筑工程的整体

质量。因此，建设单位需要加强施工单位对材料和设备

采购的监督管理，必须保证设备质量，但也不要为了追

求完美超支而购买产品。这就需要准确的预算和对建筑

成本的适当管理。随着现代社会和经济的发展日趋复杂

多样，设备采购渠道不断扩大。通过不同渠道购买的设

备价格存在较大差异。同时，要保证每一分钱花在合理

预算之内，如果遇到超出预算的问题，则要做出相应的

调整。

6.做好建筑工程施工阶段造价管理

在建筑工程的建设阶段，成本管理是整个建设周期

中最重要的管理工作。目前，施工中存在施工质量差、

施工过程管理不完善、施工质量恶化等诸多问题，影响

了建设工程的造价管理。在项目管理过程中，制度性工

作非常重要。成本管理必须确保设计方案的合理性和施

工设计方案的准确性，并利用制度的约束进行规范化的

操作。建设单位造价管理人员应尽可能多地实地考察，

分析实际情况，通过对设计图纸的分析以及加强施工单

位的监督管理，做好造价控制管理的细节工作，全面控

制施工成本、仔细评估和确认施工实际成本与预算成本

的差距。仔细监督施工单位是否规范施工，通过各部门

的共同努力，提高建设单位资金利用效率。

7.严格控制施工中的变更

在建设过程中，施工方案变更是不可避免的。因

此，要严格管理建筑工程施工过程中的施工变更，建设

单位要做好监督管理工作，严禁施工单位存在扩大建设

规模、提高设计标准等不良现象的产生，对于必须进行

设计更改的内容，建设单位要进行审查，区分是涉及到

安全问题的，还是涉及到建设单位利益的，如果是对建

设单位造价管理有影响的，需要建设单位通过会议论证

后再执行。

8.进一步完善市场竞争机制

为完善市场竞争力机制：（1）建设单位需要考虑与

项目成本相关的具体情况和政策；（2）在招标阶段，要

考虑到招标相关的主要问题。建立市场竞争机制，旨在

为项目竞争创造公平、公正的环境。这个过程需要特定

的政策来确保各方的安全、合作和协调，以做到工程造

价的合理控制：首先，建设单位需要检查招标体系是否

存在漏洞，明确招标内容，并准备好招标工作。然后做

好合同细节内容把控，合同必须体现内容的全面性。第

三，可以根据实际情况选择招标方式，明确招标书内容，

准确、合理地进行工程造价控制。

9.竣工阶段的工程造价管理

竣工验收又叫竣工结算，是项目的最终阶段。这个

过程主要是为了对事物数量和资金使用进行审查，总结

从项目开始到最后结束阶段的情况。竣工结算是检查固

定资产和评估投资回报的依据。这是评估项目设计工作

和监控项目质量以及投资状况的重要一步。首先，建设

单位需要建立质量评估报告，做好质量检查以及验收工

作。建设单位在验收环节发现工程质量不符合标准的，

应该让施工单位进行整改或者返工，重新确定验收日期。

然后，建设单位需要对成本控制进行数据分析，人员比

对预算编制与实际成本支出之间的差距，分析是哪些项

目的成本比预算增加了，通过总结经验教训，以便在下

一次工程造价管理过程中吸取经验[3]。

四、结语

对建设单位来说，建筑工程造价控制是一项复杂而

系统的操作，其中涉及大量的材料和人工成本。在国家

建设市场经济快速发展的背景下，对建筑工程造价管理

提出了更高的要求。因此，在全面认识建设工程造价管

理存在的问题的基础上，积极做出有效改进，从而实现

对建筑工程造价有效的控制，最大程度实现建设单位的

造价控制合理化，推动并促进我国建筑行业健康、快速、

可持续的发展。
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