

Effective implementation of cost accounting in economic management of engineering projects

Zili LU

Abstract

In the case of the rapid development of modern social economy in China, cost management has gradually become the core content of China's engineering enterprises, through the implementation of cost accounting work, can provide scientific and comprehensive data content for the budget, decision-making of engineering enterprises, and so on to enhance the core competitiveness of the whole engineering enterprises has an extremely important role in promoting. Based on this, this paper mainly discusses the development status of cost accounting in project economic management, and puts forward a reference cost accounting development strategy in order to promote the progress and development of engineering enterprises in China.

Keywords

cost accounting; project economic management; effectiveness

成本核算在工程项目经济管理中的有效实施

鲁自力

上海宝冶集团有限公司 上海 200941

[摘要] 在我国现代社会经济高速发展的情形下,成本管理逐渐成为我国工程企业的核心内容,通过成本核算工作的开展实施,能够为工程企业的预算、决策等提供科学全面的数据内容,对于提升整个工程企业的核心竞争力有着极其重要的推动作用。基于此,本文主要结合实际施工管理发展现状,对工程项目经济管理中成本核算的发展现状进行相应的调查分析,并提出参考性的成本核算发展策略,以期促进我国工程企业的进步及发展。

[关键词] 成本核算; 工程项目; 经济管理; 有效性

[DOI] 10.18686/cjsc.v2i1.246

结合实际生产生活现状可知,近几年来,随着我国社会 经济的高速发展,国内范围内产业结构调整工作的开展实施 成为一种必然性的发展趋势,这一社会发展背景下,我国各 行各业的竞争程度越发激烈,在这样一种激烈竞争的行业背 景下,重视企业经济管理活动的开展实施,强化企业成本管 理效力,是提升企业核心竞争力的有效途径,对企业的长远 化发展有着极其重要的影响。现实情形下,为满足我国现代 国民工程生产生活的切实需求,我国工程项目施工数量增加, 工程项目作业规模加大,基于此,强化工程项目经济管理中 成本核算作业活动的开展效力,具有极其重要的社会价值, 其不仅有助于保障工程项 目企业的经济效益,而且还有助于 保障整个社会的经济效益。

一、浅析工程项目经济管理中成本核算应用现状及现实意义

1、工程项目经济管理中成本核算内容概述

现实情形下,工程项目经济管理中的成本核算作业内容, 通常可以分为三大类别,其具体内容为:工程项目经济管理 中的会计核算、工程项目业务核算、工程项目统计核算。在 工程项目经济管理活动开展的过程中,会计核算作业活 动的开展实施,主要是通过系列会计核算理念、会计核算方 法等,对工程项目发生的各项经济业务进行相应的确认、记 录、计量与报 告,通过会计核算作业活动的开展实施,能够 对工程项目经济 支出、收入等进行较为科学全面的记录,并 以相关的记录数据 为基础,对工程项目的预期经济管理目标 进行预测。工程项 目业务核算作业活动的开展实施,主要是 基于工程项目业务角度 出发,对工程项目各项施工业务的作 业量进行核算,并根据业 务类型进行分类核算,进而完善相 应的工程项目业务框架,该 项作业活动的开展实施,会在很 大程度影响工程项目工程量的 收入支出情况。工程项目统计 核算作业活动的开展实施,是以 工程项目会计核算与工程项

目业务核算为相应的核算基础,对工程项目数据信息资料进行全面分析的一项核算作业活动,基于工程项目统计核算成果,工程项目管理者能够更好的做出相应的工程项目施工作业及管理决策。

2、工程项目经济管理中成本核算应用价值分析

工程项目施工作业活动开展的整个过程中,经济管理活动的开展实施,对于保障工程项目施工作业成本,强化工程项目资金链管控效力,促进工程项目各项施工作业活动的正常有效开展等,都有着极其重要的现实价值。基于此,现代社会经济发展情形下,经济管理活动的开展实施逐渐发展成为工程项目施工作业内容的重要组成,对工程项目施工作业任务的实现乃至整个工程项目的发展等,都有着极其重要的促进作用。这一情形下,成本核算在工程项目经济管理活动中的切实应用,能够发挥成本核算本身具备的科学性、全面性、合法性等系列特点,从而促进工程项目经济管理活动更为科学有效的开展,强化整个工程项目成本管控效力,同时促进工程项目会计核算作业活动的规范化发展,极具现实价值。结合工程项目经济管理现状可知,成本核算在工程项目经济管理中的切实应用,主要具备以下应用优势,其具体内容:一是,有助于保障工程项目经济效益,提高工程项目企业的核心竞争力,现实情形下,成本核算是一项较具科学性、全面性的核算活动,其在工程项目经济管理中的切实应用,能够为工程项目管理者提供更为科学全面、准确有效的项目数据,从而有助于项目管理者及时发现项目运营过程中存在的系列成本问题,降低工程项目成本浪费现象的发生可能性,保障工程项目经济效益;二是,能够为工程项目总体报价提供科学有效的参考依据,工程项目决策阶段,成本核算工作的开展实施及相应的数据内容成果,都会在很大程度上反映出工程项目的总体施工成本,进而为管理者的项目决策提供有效依据;三是,有助于提高工程项目会计核算质量,结合实际生产生活经验可知,成本核算是工程项目会计工作内容的重要组成,因此,成本核算工作的科学有效开展,有助于提高企业会计核算质量。

二、探究强化工程项目经济管理中成本核算效力的相关策略

1、工程项目成本核算制度的建立健全

工程项目经济管理活动开展的整个过程中,为强化成本核算的切实效力,建立健全工程项目成本核算制度,具有极其重要的现实意义。这一情形下,工程项目管理者首先应意识到成本核算活动开展的重要性,进而在项目内设置专门的成本核算组织机构,积极引入具备专业素养的会计核算人员,为成本核算应用于工程项目经济管理活动之中建立良好的基础,其次,工程项目管理者应建立健全相应的工程项目成本核算制度,基于实际情况确立工程项目成本核算方法,从

而保障工程项目经济管理中成本核算工作的积极有效开展。值得注意的是,工程项目施工作业的整个过程中,成本核算制度的建立健全,应有助于成本核算工作科学全面开展,并与工程项目实际发展情形有较为密切的关联。

2、工程项目财务人员专业素养的提升

现实情形下,随着我国社会经济的快速发展,工程项目施工规模逐渐加大,相应的工程项目施工管理难度也随之加大,这一情形下,为强化成本核算在工程项目经济管理中的切实效力,重视并积极提升工程项目财务人员的专业素养,具有极其重要的现实意义。实际生产生活中,财务人员的专业素养水平与成本核算效力有着较为密切的关联,通常情况下,财务人员专业素养水平越高,财务人员能够更为专业、有效的进行工程项目成本核算,相应的工程项目成本核算效力也随之得到了积极有效的强化。基于此,工程项目管理者首先应意识到提升工程项目财务人员专业素养的重要性,并定期组织安排财务人员进行成本核算等会计专业知识的学习,通过奖惩制度的设立,激发财务人员的学习积极主动性。

3、工程项目成本核算环境的改善

工程项目经济管理活动开展的整个过程中,成本核算工作具有较大的开展难度,整个工作体系较为复杂,为保障成本核算工作的科学有效开展,积极改善现有的工程项目成本核算环境,具有极其重要的现实意义。首先,应引导项目人员积极转变理念,重视并开展工程项目各阶段成本核算工作的开展,其次,工程项目内部应运用较为良好的财务软件设备,健全科学体系化的财务管理制度,促使工程项目成本核算工作的科学有效开展;最后,应积极利用现代信息技术,创建良好的信息成本核算平台。

结束语

在我国社会发展的整个过程中,成本核算在工程企业内的重要性日益凸显,与此同时,成本核算在工程项目经济管理中的切实应用,有助于工程项目成本管控,保障工程企业施工经济效益,极具现实价值。

参考文献

- [1] 代海燕,吴晓丽.房地产工程项目经济管理存在的问题及其对策[J].住宅与房地产,2018(34):1.
- [2] 王开云.试述成本核算在工程项目经济管理中的有效实施[J].经贸实践,2017(09):251.
- [3] 龙建勇.成本核算在工程项目经济管理中的有效实施[J].南方农机,2017,48(08):124.
- [4] 刘强.成本核算在工程项目经济管理中的有效实施[J].低碳世界,2016(33):215-216.

稿件信息：

收稿日期：2019年3月18日；录用日期：2019年3月28日；发布日期：2019年3月29日

文章引文：鲁自力. 成本核算在工程项目经济管理中的有效实施[J]. 财经与市场. 2019, 2(1).

<http://dx.doi.org/10.18686/cjsc.v2i1.246>

知网检索的两种方式

1. 打开知网页面 <http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD> 下拉列表框选择：[ISSN]，输入期刊 例如：
ISSN：2661-3263，即可查询
2. 打开知网首页 <http://cnki.net/> 左侧“国际文献总库”进入，输入文章标题，即可查询 投稿请点击：
<http://cn.usp-pl.com/index.php/cjsc/login> 期刊邮箱：xueshu@usp-pl.com