

公路工程招投标影响因素和优化策略

商 琰

5221311992****0048

【摘要】在公路建设工程中，为了使公路工程招投标的规范化与合理性。在招投标活动进行中针对投标影响因素进行了分析，包括招标单位与招标文件、投标人的影响以及投标方法等三大方面进行整理，并在整理三大方面因素中存在一些问题，本文针对这些问题将进行探讨以及提出相关的优化策略，进一步提高我国公路工程招投标的规范性。

【关键词】公路工程；招投标；影响因素；优化策略；

公路工程建设实施过程中，招投标是优选中标单位、控制工程造价、减少工程纠纷的重要阶段，对规范建筑市场运行起着积极作用。但是，当前公路工程招投标受多种因素的影响会发生违规操作行为，影响招投标工作的公平性、公正性。为解决此问题，必须加强对公路工程招投标过程的有效管控，促进公路工程项目有序开展。

1 影响招投标的各个因素

1.1 招标单位与招标文件

首先对招标单位从单位的款项支付能力、信誉、公正性以及招标文件等方面进行了综合性的考虑。从招标单位是否有足够的款项支付能力，是保证企业在约定时间内能否收到工程款的重要因素之一。其二招标单位的信誉程度，影响着工程施工过程中能否按照施工进度支付进度款。其三招标中的三大原则，是指招标条件中是否具备合理的“公平公正公开”原则。其四招标文件的重要因素是影响公路工程招投标有序开展的关键因素，同时也是对未来工程量计算不准确，未能明确相关具体事项，造成工程变更造价失控、以及发生工程经济纠纷的可能。因此招标文件是日后严重影响公路工程建设中的重要依据。

1.2 投标人的影响

在公路工程招投标活动中，投标人是重要参与者的同时，自身的综合能力也是直接取决于整个招投标环节中是否能够中标的关键，包括人脉关系和社会资源以及专业水平等，但是在行业调查中发现部分投标人为达到中标的目的，会采取违反公平性的投标行为，扰乱招投标工作的正常开展。例如投标人在没有相关资质的情况下参与投标活动，通过挂靠其他有资质的单位参加投标活动；另一方面投标人私下利用关系与招标组织串通，采用贿赂等手段进行招标活动中故意让某一投标人中标，这种行为的产生违反了招投标的“公平公正公开”的原则。

1.3 评标方法的确定

首先在评标过程中一部分评标人的专业知识方面、以及对评标工作的重要性和理解不全面，导致在评标过程中容易出现错误。因此在投标方法的制订过程中，要求评标专家根据相关法律法规进行制定。一是在开标前抽取招标监督机构通知的专家，只能告诉专家的集合地点，当专家达到后，统一送往密封的评标地点。二是在

评标中随机抽取专业性专家，避免技术专业的专家被抽取到商务标的评标中，这会对评标的专业性带来影响。三是技术标必须优先评，商务标必须在技术标之后评，各个施工单位不得提前透露投标人员的名称或姓名，避免投标人与评标专家串通中标的情况。因此要保证中标的“公平公正公开”性。

2 公路工程招投标的优化策略

2.1 招标文件编制要合理

对于招标文件的编写，招标人要严格根据交通运输部的有关规定，编制招标

文件、招标预算，准确表述文件中的信息。包括所招标工程项目的地理位置、周围环境以及招标清单预算。合理编制招标文件，同时要明确公路工程招标中的强制性要求、变更约定、与评标办法等重要内容。在保证相关机密信息的前提下，应给投标单位提供全面的信息，以便做到公平竞争。另外，在招标文件内有些项目会有些特定的要求，也应该写明。总而言之，要保障投标单位能全面的了解相关信息和资料，使投标人通过招标文件能够了解所投工程的大致情况。

2.2 确定合理的评标标底和评标细则

目前在公路工程的招标中，主要评标办法有，合理低价法，综合评估法。在评标阶段建议采用综合评分法，综合评估法是在开标以后，按照评标办法进行量化评分，可以将各种商务、技术评标因素转化为价格调整因素，对投标人的施工组织设计、技术能力、投标报价、项目管理组织等方面进行综合评分，以保证公平公正公开的选出最佳中标单位，有效避免串标、围标、低价恶性竞标等问题。

2.3 优化专家库管理加强专家资格审查

评审专家在招投标工作中起着为招标单位把关的作用，在整个流程中，承担的责任较为重要，这也就对评审专家提出了相对较高的要求。一方面招投标主管部门要对专家库进行优化升级，针对不同行业、专业对专家进行分类，在不同的评标任务中抽取相应专家库中的专家。另一方面按照工程经验、业务水平对专家库进行动态管理，实施专家业绩考核制度，保证专家团队的整体专业水平。同时评审专家应具备“公平公正公开”的原则与良好的职业道德操守和思想素质，不得在评标过程中出现收受贿赂等违法乱纪行为。

2.4 加强招投标监管

在公路工程招投标阶段,由于招投标工作相对复杂,有关部门要加强对招标投标过程的监督检查。在开展相关工作项目时会遭受些阻力,针对于这一点,必须加强公路工程招投标环节监督管理力度,同时对公路工程招投标过程中各项文件资料实施有效审核。同时还需要有关部门规范建筑市场运行,杜绝出现暗箱操作等行为。必要时还可以在公路工程招投标条件下创设标准化监督评价体系,严格审核公路工程招投标环节作用效果,强化该项工程项目招投标的公正效果。

2.5 查处违法违规行

相关管理人员在公路工程招投标过程中可以运用法律的武器,稳定招投标秩序,若发现投标单位采用非法手段获得中标资格,不仅取消中标资格同时还要加大对违法违规行为的惩处力度。因此,社会要重视相关法律条文的制定,建立招投标信用公示系统,进一步完善信用体系。针对出现失信的单位,要加大惩处力度,提高失信成本,从而促使招投标工作真正实现公平、公正和公开。

综上所述,在公路工程的招投标工作中,招标单位与招标文件、投标人的影响以及投标方法等是非常重要的,影响着整个工程的顺利开展。在确保公路工程招投标工作中,各项工作要做到“合理合法、公平公正公开”地开展。在招投标管理中应加强招标工作的管理与监督,加强专家资格审查,优化专家库管理,不仅保证公路工程招投标的工作质量,同时促进公路工程建设项目的有

序开展。

【参考文献】

- [1] 刘艳瑞. 公路工程监理招投标中存在的问题及解决方法[J]. 交通世界, 2019(28):151-152.
- [2] 郑秀珍. 公路工程施工招投标阶段的造价控制与管理分析[J]. 建筑技术开发, 2019,46(18):117-118.
- [3] 康玮. 高速公路工程施工招投标的现状分析及对策研究[J]. 工程建设与设计, 2017(01):175-177.
- [4] 郭鹏燕. 公路工程招投标中的常见问题与管理措施[J]. 黑龙江交通科技, 2015,38(09):177.
- [5] 白兴香. 浅谈如何在公路工程招投标过程中做好投标文件[J]. 甘肃科技, 2013,29(11):135-136.
- [6] 张鸿飞, 程磊, 赵海. 公路工程招投标中围标串标行为成因及根治措施分析[J]. 交通建设与管理, 2012(01):91-92.
- [7] 陈波宇. 浅谈我国公路工程招投标中存在的问题及解决措施[J]. 知识经济, 2011(20):72.
- [8] 刘爽. 公路工程招投标中存在的问题及其对策[J]. 广东交通职业技术学院学报, 2006(02):31-34