

# 公路工程经济管理的现实意义及管理措施分析

刘道本

巨野县公路事业发展中心 山东菏泽 274900

**摘要:**公路工程作为国民经济发展的核心基础设施之一,其高标准建设和管理对于推动社会经济的可持续增长有着不可替代的作用,在这个过程中公路工程的经济管理显得尤为关键,不仅保障了工程建设的高质量完成,同时也在控制成本和提升整体工程效率方面发挥了重要作用,通过深入分析公路工程经济管理的实际意义,探讨了如何通过科学的管理措施有效地优化资源配置、确保工程质量、控制项目成本以及提升项目管理效率,进而为实现公路工程经济管理的优化提供了有力的策略和建议,这不仅有助于促进公路工程建设领域的进步也为相关领域提供了可借鉴的管理经验和理论支持。

**关键词:**公路工程; 经济管理; 成本控制; 效率提升; 管理措施

## 引言:

公路工程是一项庞大的系统工程,涉及资金投入、工程施工、材料采购等多个环节,每一个环节都直接影响着工程质量和经济效益,因此实施科学合理的经济管理对于确保公路工程质量、控制成本和提高效率至关重要,本文将深入探讨公路工程经济管理的现实意义,并提出切实可行的管理措施为公路工程经济管理提供理论支持和实践指导。

## 一、公路工程经济管理的现实意义

### (一) 保证工程质量

高质量的公路工程对于确保道路的安全性、提高运输效率具有至关重要的作用,在这个过程中,实施科学合理的经济管理是关键,它不仅能够确保资金的合理分配和资源的最优利用,还能够保障公路工程的每一个环节都能够遵循最高的施工标准。从工程项目的初步设计阶段开始到材料的采购、施工的具体实施,每一步都需要严格的管理和控制,合理的资金规划和分配对于避免资金浪费和确保项目顺利进行至关重要。同时对材料采购的严格筛选和质量控制以及对施工进度和方法的科学管理都是保证工程质量的关键措施。通过这些措施可以有效地避免因管理不当而导致的工程缺陷和潜在的安全风险,确保公路工程能够达到预定的质量标准,为社会提供安全、高效的交通基础设施,高质量的公路工程还能够延长道路使用寿命减少维修和养护成本,从长远来看更是经济管理效益显著的体现。

### (二) 控制工程成本

成本控制是公路工程经济管理的核心,直接关系到工程的经济效益和投资回报率,通过制定合理的预算方案和严格的成本控制措施,可以有效地监控和管理工程成本,防止无谓的浪费和成本超支,这包括对工程项目的整体预算进行科学规划,合理估算各项费用以及在工程实施过程中实行动态的成本管理,及时调整和优化资金分配加强成本核算和财务管理,通过细致的成本分析和监督识别成本过高的原因采取措施进行控制和降低,不仅可以节省资金还能提高资金使用效率,从而提高公路工程的整体经济效益,公路工程经济

管理的现实意义体现在通过科学合理的管理,不仅能够保证工程质量控制和降低成本还能提高工程的经济效益和社会价值。实现这一目标需要从制度建设、管理体系优化、人员培训等多方面入手,形成一套完善的经济管理机制,确保公路工程能够高效、优质地完成<sup>[1]</sup>。

## 二、公路工程经济管理的管理措施

### (一) 完善经济管理制度

在公路工程的经济管理中,建立一套科学完备的经济管理制度是确保项目成功和提升管理效率的基石,这套制度的构建需全方位覆盖工程预算编制、资金使用、成本控制及绩效考核等关键领域,从而保障工程的每个环节都能以高效率 and 透明度运作,具体而言工程预算的制定必须立足于深入的市场调研及精确的成本分析,以确保预算的实际可行性与合理性。在资金管理方面建立严格的审批流程和监控机制至关重要,这不仅保证每笔资金的合理流动还有效避免了资源的浪费与不当使用,精细的成本跟踪和核算体系能够为成本控制提供强有力的支持,通过持续的监控和及时的策略调整,确保整个项目的成本控制在合理范围内,而绩效考核制度的建立,则是激发团队和个人工作动力、提升工作效率的有效途径,不仅对项目成员的表现进行评价还为项目管理层提供了宝贵的反馈促进管理措施的持续优化与改进,这套经济管理制度的成功实施要求管理者不仅要具备专业的知识背景,还需具有远见卓识的思维能力,以确保这套制度能够灵活适应项目管理的实际需要从而在公路工程的各个阶段都能发挥关键的作用,提升项目的整体经济效益与管理质量。

### (二) 加强经济管理人员培养

公路工程的经济管理效果很大程度上取决于经济管理人员的专业水平和工作能力,因此加强对这些人员的培训和能力提升是非常必要的,培训内容应覆盖项目管理、财务管理、成本控制、法律法规、信息技术等多个领域,旨在全面提升他们的专业知识和实际操作能力,鼓励经济管理人员参与相关的研讨会、工作坊和进修课程,不仅可以使他们了解最新的管理理念和技术工具,还有助于拓

宽视野,提高解决问题的能力。同时建立一套有效的激励机制,对于提升管理人员的工作积极性和创新意识同样重要,这包括但不限于绩效奖励、职业发展规划以及持续教育机会的提供。通过这些措施可以建立一支高素质的经济管理团队为公路工程的顺利进行提供坚强的保障,通过完善经济管理制度和加强经济管理人员培养,可以有效提升公路工程项目的管理效率和经济效益,这不仅需要系统性的规划和细致的执行还需要持续的监督和评估以确保管理措施能够适应项目发展的需要,实现公路工程经济管理的持续优化和提升<sup>[2]</sup>。

### 三、公路工程经济管理的控制点

#### (一)工程招投标阶段

公路工程的招投标阶段不仅是启动工程的第一步,更是确保工程经济效益最大化的重要环节。在这个阶段中对招标文件的严格审核是关键,它能够确保提出的工程概算既合理又精确,为整个工程的预算控制奠定基础从而避免因预算估算不准确引发的成本控制问题,规范化的招标流程对于保障招投标过程的公平性和透明性至关重要,通过开放透明的投标邀请、严格的投标者资格审查、公正合理的评标标准等措施有效地避免了违规操作,保证了中标单位不仅具备所需的技术能力而且拥有良好的行业信誉,这样的过程不仅有助于选择出最合适的承建商,还为工程的顺利实施和质量保障提供了坚实的基础。同时合同管理的重视也是这一阶段不可或缺的一环,明确地规定工程的具体范围、质量标准、成本控制措施和时间安排等条款,对于确保工程的按计划进行、质量标准的达成以及成本的有效控制具有重要意义,这一系列精心设计和执行的措施共同构成了公路工程招投标阶段的核心,不仅直接影响到工程的经济效益还关系到工程质量和最终的项目成功。

#### (二)工程施工阶段

施工阶段作为公路工程经济管理的另一重要控制点,关系到资金的具体使用和工程的实际进展。在这个阶段管理的重点是如何有效控制成本,同时确保工程质量和进度,对材料采购和机械设备租赁进行严格把控旨在通过批量采购、选择性价比高的供应商等措施来降低成本,同时确保材料和设备的质量符合工程要求,对施工进度管理也同样重要,通过建立合理的工作计划和进度监控系统可以及时发现进度滞后或质量问题并采取相应措施进行调整或改正,此阶段还需重视安全管理确保施工现场的安全生产,避免因安全事故导致的人员伤亡和财产损失,进一步影响工程成本和进度,在公路工程的经济管理中每一个控制点的有效管理都是确保工程成功完成的关键,从工程招投标到施工阶段,通过科学合理的管理措施不仅可以有效控制成本提高工程效益还能保障工程质量和安全确保工程顺利完成。因此公路工程项目管理团队需要深入了解和掌握各阶段的经济管理要点,通过精细化管理实现工程项目的最优运行<sup>[3]</sup>。

### 四、公路工程经济管理的创新举措

#### (一)引入信息化管理系统

随着信息技术的日益进步,信息化管理系统已经成为公路工程

经济管理中不可或缺的工具,这些系统通过集成最新的信息技术,如建筑信息模型(BIM)、全球定位系统(GPS)和地理信息系统(GIS)能够提供一个全面的平台,实现对整个公路工程项目的实时监控和管理,从项目启动到完工每一个环节都能得到精确的数据支持和有效的管理控制,无论是工程进度、成本预算还是质量安全,特别是BIM技术通过建立一个虚拟的信息模型,让项目管理者能够在工程设计阶段预见并解决可能的问题,有效避免了施工中的返工和设计更改显著提升了工程效率和质量。同时GPS和GIS技术的应用,使得施工过程中的每一个步骤都能被实时监控,资源的使用、人员的分配、进度的更新都在系统的控制之下,确保了工程进度的顺利进行和资源的最优配置,通过这些先进的信息技术信息化管理系统不仅极大地提升了公路工程经济管理的效率,而且通过减少错误和避免重工,有效地节约了成本提高了工程项目的经济效益和社会价值为公路工程项目的管理实践带来了革命性的改进。

#### (二)建立绩效考核机制

绩效考核机制是激励经济管理人员提升工作效率和质量的有效手段,通过建立科学合理的绩效考核体系可以明确经济管理人员的工作目标 and 责任,根据工程质量、成本控制、进度管理等关键指标对他们进行评价和考核,将考核结果与薪酬福利直接挂钩可以激发管理人员的积极性和创造性,促使他们更加努力地工作不断提升自己的管理水平和专业技能。绩效考核还应该注重过程管理和结果管理的结合,通过定期的评审和反馈帮助管理人员识别问题和改进的方向,实现持续的个人成长和团队进步,绩效考核机制的建立不仅能够提高经济管理的质量和效率还能够促进公路工程团队的凝聚力和整体竞争力,通过引入信息化管理系统和建立绩效考核机制可以在公路工程经济管理中实现创新和提升,这些举措不仅能够提高管理效率确保工程质量还能够有效控制成本,提升工程项目的整体经济效益。未来随着技术的不断进步和管理理念的创新,公路工程经济管理将会迎来更加广阔的发展空间<sup>[4]</sup>。

#### 结束语:

公路工程经济管理是确保工程质量、控制成本和提高效率的重要环节,对于促进公路工程建设事业的可持续发展具有重要意义,本文分析了公路工程经济管理的现实意义,并提出了完善制度、加强人员培养、把控关键环节、创新管理手段等管理措施,旨在为公路工程经济管理提供理论指导和实践借鉴,相信只要切实落实这些措施,公路工程经济管理工作必将取得显著成效。

#### 参考文献:

- [1]董宇.公路工程经济管理中存在的问题及应对策略[J].运输经理世界, 2022(17): 56-58.
- [2]邱萍.公路工程经济管理风险及防范对策[J].四川水泥, 2022(02): 21-22+25.
- [3]杨萌.新形势下公路工程经济管理风险及防范对策[J].四川建材, 2021, 47(08): 210-211+213.
- [4]梁建兰.公路工程经济管理的现实意义及管理措施分析[J].现代营销(下旬刊), 2019(02): 149-150.