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目前，关于建筑工程的经济管理逐渐成为现在社会上经济
企业最是关注的一个热门话题。因此，在本篇，笔者也是主
要针对于该领域的有关研究展开相关的探讨和分析，希望能够
为我国的建筑工程经济管理做出一份贡献，以尽绵薄之力。

1  工程管理中建筑工程经济管理的相关要点
对于我国的建筑工程领域的经济管理有所影响的一些要素

有很多，在下边，是笔者主要针对主要的影响要素所谈述的相
关要点。

1.1经济管理的核心——人才
作为现代企业的核心——人才，我们需要保障企业的人

才，让其促进现代企业的顺利运行，让其开展高效的管理。因
此我们需要专门的人才能够加入企业，譬如有着管理才能的人
才，可以准确预测市场上的变化和趋势，把握好企业的发展方
向，并且选择适合公司的发展道路。还需要专门的财务管理人
才，能够帮助企业管理好财务的有关工作，促进资金的筹措和
应用。初次之外，还有多种人才需要充分发挥各自的作用，推
进企业的稳步前进和发展[1]。

1.2明确资金投入明目
因为工程项目所需要的资金支出比较繁杂，除了人工费，

还有一些广告费、材料施工费等等，因此需要相关的负责人员
控制好自己的使用，明确资金的流向和使用的数额，合理科学
地控制建筑公司的成本费用。一个高效运转的建筑企业需要科学
有效控制自己的资金流向，确保所花的每一分钱都可以发挥其最
大的功效，真正用到实处，花到关键处，此外，还需要尽最大程
度减少浪费现象的发生。

1.3细致分化材料
建筑工程项目的最大突出在于在建设的时候，会需要多种材

料，并且应用的材料数量之大，类型之广，是其他很多项目所难
以相比的。不管是普通的水泥亦或是砂子、钢筋等等，还是我们
的日常必需，譬如自来水和电力等，都需要大量的支出，即使数
目较少，但是应用涉及的范围也是很大。所以只有开展细致分化
材料，才可以促进材料流向的合理分配，切实控制工程项目的成
本，最大程度保障建筑企业的经济效益[2]。

2  工程管理中的建筑工程经济管理的有关应用
2.1有效完善工程的经济管理系统
想要在工程项目的管理中做出一番成绩，我们需要做的便是

将建筑工程的经济管理做好做精，只有这样才能有效推进我国建筑
工程行业的不断进步和发展。第一我们需要做的便是有效完善工程
的经济管理系统。因为只有保障系统的科学合理，才能促进后续工
作的顺利进行和科学操作，为建筑工程做出卓越的贡献[3]。

该经济管理系统需要做到四点，分别是管控项目的招标，构
建专业的经济管理机构，推进经济管理工作以及不断完善该体
系。对于工程项目的招投标，要充分结合工程项目以及多方面的
建议展开仔细考量，确保能够完成企业的综合招标的探究分析
中，选择合理高质量的预；在推进展开的工作中，需要工程管理
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中的建筑工程经济管理能够将每一个部门之间的工作可以协调
好，并且进一步标注出经济管理的重点内容，保障工程的经济管
理可以科学合理的展开；促进经济管理工作可以进一步进行，还
需要施工公司能够和具体的施工作业机构展开交流和沟通，保障
成本的管理和监控方案以及相关设备的购入情况。此外，对于施
工的成本投入也要展开一定的分析，将经济管理的重点放在合理
把控建筑成本上；最后一点就是还需要针对于目前的经济管理系
统继续进行探究发展，及时找到其中的不足或是缺陷，将其进行
纠正和创新，切实落行奖惩制度。

2.2有效提升经济管理能力
在我国发展的现阶段，相关的工程机构单位更需要做好统筹

规划，科学管理，提前打好准备，做出成本预算的控制工作。此
外真对于工程的经济管理现况，还需要积极分析和探究，寻找可
能出现的问题，然后做出有效的措施处理，最大程度保障经济管
理的能力得到保障。在工程经济管理的工作内容中，有一个占据
重要地位的工作人员便是相关的财务工作人员，他们也是进行管
理工作的主要参与人员，因此为了最大程度保障管理的功效，还
需要不断进行全面的分析，推进资源的合理配置，使得制定出来
的管控工作可以合理有效，确保最后计算的精度。

2.3严格管控招标工作
为了尽可能推进经济管理工作可以稳定有序进行，需要首先

确保招标工作的顺利推进，保障招标工作的初期阶段可以顺利完
成。因此在这一过程中，还需要对工程项目的工程量进行准确核
算，积极推进多个部门能够一起展开工作，最后给出多个满意合
理的管理预案，并且把多个预案摆放在一起展开对比，从其中找
到一个更好更优质的方案措施。与此同时，也要最大程度推进工
程项目的预算工作的高效展开，在全面分析企业的整体管理水平
之后了，还需要将市场的实际状况充分结合到一起，作出合理的
报价，并且要把可能面对的情况都一一设想出来，做好准备，保
障建筑项目的经济管理能力得到有效提高。

3 结束语
在当前的新时代，愈来愈多的人开始关注，并且提高了对

于建筑工程的经济管理，将发展的目标放在了不断健全和完善经
济管理的体系中，有效推进企业的经济管理良好氛围营建，保证
建筑成本的预算工作能够合理有效展开，确保我国建筑工程管理
的水平可以得到稳定的进步以及发展。
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