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随着社会的不断发展，建筑工程的施工项目也愈来愈多，
而经济化的建筑工程施工建设会为社会提供更加合理的资金投入
方向，同时为整个工程节省资金，投入到建筑更高质量要求的
建设方向上，实现建筑施工工程的全过程造价控制管理。在管
理中也要运用先进信息技术，开创新的造价控制管理模式。

1 建设信息化网络，全面监管工程造价控制
在建筑工程的施工材材料采购方面的工程造价控制管理中可

以采用信息化的管理网络的模式，信息技术强大的信息处理功
能和数据储存功能可以覆盖整个建筑工程的材料采购的汇总工
作，同时将整个工程建筑材料进行分类，并且精确化地对应每
个建筑工程的资金投入方向。信息化的管理网络还可以为全面
监管工程造价工作提供更加清晰的数据汇总流程，从而提高工
程造价监管工作的质量，同时有效避免工程施工材料的费用重
算和漏算的问题，实现建筑工程的造价控制工作。另外，信
息化的监管网络也可以让工程的材料采购过程更加透明，方便
其他工程造价评判工作的介入，监督建筑工程的施工材料选购
更倾向于经济化的方向，同时也结合建筑施工实际采购更加实
用的建筑材料。信息化的监管网络也符合时代的发展要求，可
以帮助建筑工程全过程造价控制工作更好地与时代对接，实现
更加高效地造价控制工作[1]。建筑工程的全过程造价控制因信
息化网络的介入拥有了新的处理方向，同时将建筑工程的各个
方向进行全面汇总，并进行信息化处理，便于信息的调用，可
以将建筑工程的全过程造价控制工作在建筑材料采购中的价值发
挥到最大。

2 运用全新工资机制，提高施工人员积极性
建筑工程全过程的造价控制还可以通过运用全新的工资机制

进一步落实。建筑施工过程的工资发放应该以施工人员的实际工
作量为发放依据，从而推行多劳多得的施工建设工资发放机制。
这样一来既可以有效防止了施工人员养成不良的施工作风，又满
足了建筑施工的建设应用，以量为标准的工资机制更加符合建筑
工程造价控制的需要，是深入落实造价控制工作的明智之举。同
时还可以推行相应的奖励机制，给表现良好的施工工人予以奖金
奖励，从而形成建筑施工工作中施工人员的激烈竞争氛围，也进
一步强化以量为标准的工资发放机制管理。以量为标准的工资机
制凸显了建筑施工工程需要高质量技术施工人员的发展要求，让
建筑工程的建设可以更倾向于高质量和高效率的工作模式。另
外，建筑施工中表现优秀的施工人员也可以作为建筑施工阶段性
总结大会的解说人，宣讲自己的工作积极思想，分享高效的建筑
施工技巧，便于建筑工程施工人员之间的相互学习。阶段总结大
会的开展进一步表明了建筑工程对好素质施工人员的重视，也更
加明确了施工人员的学习方向，通过施工人员之间的互相学习解
决建筑施工过程中遇到的顽固问题。以量为标准的工资发放机制
不仅促进了建筑施工过程中的竞争氛围的形成，更为施工人员之
间的相同学习提供了良好机遇，是对建筑施工建设工作作风的全
面整顿，相信在新的工资发放机制的鼓励下，建筑施工工程一
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定会收获更好的工作成果。以量为标准的建筑施工资金发放机
制也改革了建筑工程的人工造价计量方法，从而更满足建筑施
工的发现要求，使建筑工程走向更加经济化的方向，强化工程
的人工造价控制工作。

3 全面预算建模，为建筑工程提供可靠参考
通过对以往的建筑工程施工过程的造价控制分析，可以为

建筑工程的造价控制工作总结宝贵的工作经验，同时通过对建
筑工程造价控制工作的数据汇总，可以建立建筑工程造价控制
工作的预算数字模型，从而从宏观上把控整个建筑工程的造价
控制工作，实现建筑工程造价控制的全面管理。全面预算数字
模型的建立不仅对整个工程的造价进行了细致的评判，也标明
了工程造价工作的切入方向，为进一步的造价控制工作奠定了
良好的工作基础[2]。在数字化预算模型的帮助下，工程的造价
控制工作方向将更有针对性的开展，从而实现建筑工程造价工
作的严格管理，监督整个工程造价控制工作的进行，有效避免
了造价控制工作的错误做法，为建筑工程提供了可靠的控制工
作方向。通过对以往造价控制工作经验的应用，可以将高效地
造价控制办法进行进一步的磨练，从而更加适合不同类型的建
筑施工造价控制工作，为建筑工程的造价控制提供新的管理办
法，有助于建筑施工工程的进一步强化管理。数字化的预算模
型是对整个工程造价控制工作的工作规划，应用了以往工作开
展的成功经验，从而实现了更加智能化的建筑工程造价控制工
作，是契合时代发展方向的造价控制管理工作模式，一定要得
到建筑工程的大力应用，从而使预算数字模型的工作价值发挥
到最大。

4  结束语
建筑工程的建设已是社会发展的重中之重，保障建筑施工

过程的经济基础，可以为建筑工程施工免去很多的后顾之忧，所
以建筑工程的全面造价控制管理工作具有很高的应用价值。对整
个工程造价控制工作应用实用的管理办法，可以将严格的造价控
制工作思想渗透到建筑工程施工的各个环节，从而实现工程造价
控制的精确化管理。同时对现代信息技术的全面应用，使得整个
工程造价控制工作更具时代发展气息，是新时代的工程造价控制
工作的发展方向，相信在造价控制工作的全面深入落实下，建筑
施工工作一定会拥有更高的工作质量和工作效率，从而进一步强
化建筑工程的建设工作。
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