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引言：

随着我国社会经济的持续稳定发展，水利行业在不

断的进步，水利工程项目建设广泛的施工，对充分合理

利用水资源发挥着重要的作用。为了让水利工程达到预

期的建设目标，实现经济效益和社会效益的提升，这就

要求在建设过程中，必须不断创新思路，并且通过合理

的施工以保障水利工程的完成质量，同时对水利工程进

行严格的管理。

1　做好水利工程建设管理的意义

1.1 提高水利工程的施工效率

安全是工程建设的基础，没有施工安全的保障，就

会导致施工人员内心恐慌，施工人员之间的配合就会出

现问题，不仅严重影响水利工程建设的施工效率，还会

使施工质量受到严重影响。做好水利工程建设管理工作，

可以增强整个团队的凝聚力，促使施工人员之间的配合

更加默契，整体的施工效率就自然得到提高。

1.2 保证施工进度，降低施工成本

水利工程的建设管理工作做到位了，在工程施工中

的重点资源和关联资源都得到了最大化的利用，资源平

衡和优化了，施工成本自然也就减少了，水利工程建设

的质量保证才可以更好、更高 [1]。

1.3 降低水利工程施工风险

做好水利工程现场施工的建设管理工作，能够使施

工人员的安全得到更好的保证，这样才能使水利工程建

设的质量和安全具有更高的质量和安全保证。

2　新时期水利工程建设管理的重点内容

2.1 工程建设使用

大多数水利工程都会选择在靠近自然流域的区域展

开建设，这使得水利工程与自然流域之间存在着紧密的

内在联系。由于自然流域存在一定的安全隐患，对水利

工程的安全防治工作也提出了较高的标准要求。因此，

自然流域安全隐患排查防治也是水利工程建设管理中的

关键环节。

2.2 工程日常养护
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水利工程建设与投用往往会受到各方面因素的干预

和影响，而这些影响因素也多存在于工程设计与施工环

节。因此，管理人员需立足于全局角度，客观分析水利

工程设计与施工环节的各类影响因素，提前制定有针对

性、可行性的处理措施 [2]。

2.3 工程项目检测

工程检测是水利工程建设周期内的关键问题。在水

利工程施工过程中，由于受到各方面主客观因素的影响，

会降低整体工程施工质量，甚至导致工程因质量问题无

法正常投入使用。工程检测主要包括对工程材料质量检

测和工程施工质量检测等重点内容。加强工程检测也成

为提高水利工程施工质量的关键举措。同时，工程检测

也是水利工程建设管理的重点内容。

2.4 工程防汛抢险

防汛抢险是水利工程建设管理的重点工作内容，尤

其是大规模病险工程，加强日常维护，可以降低发生险

情的概率，延长工程使用寿命，保障下游居民生命财产

安全 [3]。因此，相关部门应加大对水利工程防汛抢险工

作的重视，加强水利工程建设管理，以保障公众生命财

产安全，维护社会关系的稳定。

3　现阶段我国水利工程建设管理中存在的问题

3.1 资金使用安全

概预算人员在水利工程建设中既考要虑影响工程

造价的因素，又要全面了解施工设计，保持与设计部门

与施工部门的沟通，保证概算准确，控制预算偏差，避

免水利工程施工中出现施工工艺与材料变更问题，导致

企业现金流出现困难。加强对上下游企业经营的资质与

审计，对企业资金链断裂与不稳定等因素做风险控制分

析，确保施工单位资金正常的流转，避免影响工程进度

与质量 [4]。

3.2 施工现场的安全存在严重问题

我国的水利工程施工人员队伍主要由农民工组成。

农民工队伍普遍未接受过系统化的技术培训，给工程质

量留下了隐患。有些施工企业忽视施工安全管理，施工

人员的人身安全没有保障，根本原因是由于管理人员未

严格的依据安全规程进行管理、操作，导致无法保障水

利工程施工的安全。

3.3 施工过程存在的质量问题

水利工程是一项复杂性与系统性的工程，对于施工

人员的技术水平要求较高。我国的水利工程事业施工环

境复杂多变，施工技术与施工工艺的制定要根据当地地

质状况、水文条件因地制宜 [1]。因此，我国现阶段的水

利工程施工人员队伍的技术水平仍有很大发展空间，近

年来气候变化异常，给水利工程建設中留下许多实际问

题和质量隐患，部分的水利工程在完成施工后出现地基

塌陷以及设施受水侵蚀严重等一系列问题，最终给防汛

工作带来不良影响。

4　新形势下做好水利工程建设管理工程的创新

4.1  GIS 技术应用

地理信息系统简称为 GIS 系统，是以信息技术和构

图技术为核心构建的地理服务功能平台，可以提供非常

强大的空间分析功能，为水利工程建设管理提供重要的

技术支持。GIS 相比 CAD 与数据库技术，能够额外提供

有效的制图功能，还能为数据库的存储与编辑提供平台

和分析功能，对水利工程沿线地带进行区域分析和断面

分析支持，还能进行可视化功能补充，为水利服务管理

提供了快捷高效的补助和技术支持，为提升水利工程整

理建设管理起到了重要的推动作用 [2]。

4.2 网络系统构建

在计算机技术模式应用下，水利工程建设管理正在

逐渐向着自动化和智能化的方向发展，想要有效统筹信

息资源，做好网络系统的建设十分重要。通过工程建设

管理网络系统的应用，能够帮助我们更好地整合信息资

源，优化管理流程，使决策依据更为精确，信息的反馈

与整理流程也得到了提升。构建水利工程建设网络系统

的第一步是进行网络化组织架构的建设。整体采用星形

架构，能够有效遥测站点数据，提升信息处理速率。然

后是信息整理系统的建设，这部分是工程管理系统运作

的初始流程，通过各项布置在水利工程测点的传感器

和线路收发装置，能够及时将水利工程的施工及运行

状况反馈给网络层，网络层再统一对数据进行整合和

综合分析 [3]。

4.3 数据库技术应用

随着数据库技术的发展，在水利工程建设管理过程

中渗透数据库技术已经成为解决数据冗杂问题的有效手

段。普遍将数据库软件平台的建设视为软件开发的核心

任务，这些数据的收集和整理都要建立在先进的数据库

基础上来完成，秉承着“资源共享”的基本原则，要尽

可能地将数据收集的渠道扩展开来，并将数据内容集中

在同一平台内，更有效地集中优势资源进行信息开发。

5　进行建设管理创新思路的方法措施

5.1 建立完善的管理体制

现如今，水利工程建设的管理体制必须要完善。相

关单位或者是部门之间岗位职责一定要分布明确，严格
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按照其管理流程来进行科学的管理，不管在什么时候，

各个阶段的管控都要起到作用，各部门知道自己需要做

什么，所有职责做到统一。监管单位的设立在水利工程

建设中作用是非常重要的，所以，监管部门就需要不断

加强对有关部门的监管力度，严格控制工程中的每一个

环节 [4]。在对水利工程的建设质量得到保障的同时，做

到有章可循，将具体工作和责任及时的落实到每个施工

人员的身上，只有这样水利工程的管理工作才能得到科

学有效的提升。

5.2 对资金进行合理分配

在水利项目的建设过程中，把控好资金管理对于项

目的运行起到保障作用。因为合理的资金分配工作的进

行，有助于保障水利项目修建的工作效率。从资金分配

的角度进行创新，有助于保障水利项目建设的质量和工

作效率的提高，这也就水利项目的管理创新奠定坚实资

金支持。

5.3 加强对材料检验以及管理方法的创新

施工材料是水利工程建设中的基础，施工材料的质

量影响着水利工程施工最终质量。因此，施工材料的采

购前，一定要严格审计生产单位以及供应商的社会信誉

以及资质等，对其生产资质、产品标准等材料进行全面

的检查，经过认真严格的筛选后选择其中几家公开招投

标。对于厂家生产的材料要进行第三方检验，确保材料

符合国家的相关要求，满足建造设计工艺要求 [1]。施工

材料进场后，质检人员要按照标准规程采用抽样方式检

验每一批次的材料质量。在全面检查材料性能与质量同

时，要保障材料具备齐全的质量检验证以及合格证。最

后，加强对材料的安全存放管理。

5.4 融入现代科技手段

在科技时代背景下，将多元化技术手段拓展运用到

水利工程管理中具有重要意义。首先，水利工程项目竣

工交付后，第一时间转交至管理部门进行管理，确保水

利工程的持续稳定运转。其次，加强水利工程配套设施

管理，增大各类配套设施利用率，充分发挥整体水利工

程的作用。最后，结合水利工程项目概况，制定和执行

科学合理的管理策略，如互联网技术、计算机信息技术

和电子控制技术等。

5.5 加大后期检测维护的力度

除了在建设过程中要加强监管以外，后期的检测工

作也是非常重要的一个环节。在水利工程完工之后，虽

然一开始可能没什么问题，但是随着时间的推移，再加

上一些地质环境的改变就很容易导致一些安全隐患的出

现 [2]。因此，就必须不定期的对其进行检查和维护，排

除一切可能发生的安全隐患，以确保水利工程能够正常

的运行。

6　结语

水利工程直接关系到社会的日常运行，其建设质量

必须得到保证。随着科学技术的不断进步，各项工程的

施工工艺都有了较为合理的改进，在水利工程的施工过

程中，也需要结合先进的施工技术，控制施工质量，同

时相关监管部门也要对工程严格管理，确保施工的完成

质量，这样才能促进我国水利工程建设实现健康平稳的

发展，更好的完成国计民生事业的建设。
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