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摘要：桩柱在目前的工程实践中普遍的存在，其对于工程的质量有显著的影响，所以在工程建设实践中，选择合适的桩柱类型并对具体的

桩柱施工做分析与讨论，这对于当前的工程质量控制来讲有突出的现实意义。就现阶段的工程实践分析来看，利用比较普遍的一种桩柱类

型是预应力混凝土竹节桩，该类型桩柱在工程实践中具体突出的应用效果，所以对具体的桩柱施工技术做分析，控制其质量有显著的现实

价值。文章就机械连接预应力混凝土竹节桩的施工技术做分析和讨论，旨在为当前的实践工作提供帮助和指导。 
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混凝土管桩在工程实践中有着重要的应用，但是其却是外来

的。在上世纪九十年代的时候，混凝土管桩由日本传入到我国，在

我国的工程实践中进行利用，对于工程建设整体提升起到了显著的

作用。随着混凝土管桩的应用推广和利用研究的加深，管桩的高质

量运用模式分析成为了混凝土管桩应用研究的重点。在各方的努力

下，机械连接预应力混凝土竹节桩出现并在工程实践中进行了应

用。从分析来看，此类型的管桩具有安全性、而且其承载力比较高，

抗拔效果性能也比较的显著，所以在工程建设中，其应用倍受青睐。 

1、竹节桩概述 
竹节桩是预应力竹节桩的简称，其具体指的是一种新型的预应

力混凝土离心桩。对此种桩柱做具体的分析发现竹节桩会在侧壁进

行纵向肋的设置。就此种桩柱的连接来看，一般是上下节采用材料

密封和卡扣式的机械连接[1]。这样的连接方式有效的规避了桩柱暴

露于空气或者是污水处出现铁件腐蚀的情况。此外，此种连接方式

也有效的避免了烧焊等工艺对桩身接头位置的破坏。从利用范围来

看，此种桩柱在承台比较低的基础工程中有突出的利用实效。 

2、施工流程分析 
了解了竹节桩的具体特点，针对具体的工程实施需要对竹节桩

的施工流程做详细的分析[2]。以下是对施工流程的分析与讨论。 

就具体的竹节桩施工来看，流程为：1）桩位放样。在桩柱施

工中，桩柱的位置确定是非常必要的，所以要利用放样这种形式做

位置的确定。2）桩机就位。通过放样确定具体的打桩位置之后，

可以将桩机在该位置上做安排。3）复查桩位。桩位的复查主要的

目的是保证桩柱的施工质量，所以在复查的过程中，需要通过桩位

的校正、垂直度分析等对桩位进行更具体的检查。4）喂桩，吊装

和对准桩位。这是竹节桩施工中必须要强调的内容，如果这三项内

容中有一项存在瑕疵，具体的工作质量会大打折扣。5）竹节桩施

工。具体包括三个基本的环节，分别是压下节桩、接上节桩和压上

节桩。通过这三个步骤的具体实施，竹节桩的施工完成，其连接也

达到了理想的水平。6）送桩，送桩的具体实施保证了施工的持续

性。7）压桩结束。8）桩机移位，桩机的移位主要的目的是为其他

桩施工做准备。9）桩孔回填。桩孔的回填是施工的最后一步，对

施工的质量也有显著的影响。 

从施工流程的具体分析来看，在预应力混凝土竹节桩的具体施

工中，各个环节是紧密相连的，任何一个环节的问题均会导致整体

施工质量受损，所以在施工实践中，需要对每一个细节的规范和标

准进行强调，这样，施工的质量才会有显著的提升[3]。 

3、施工要点讨论 
对具体的施工环节做分析可知，其中有两点需要做重点强调，

以下是重点分析的内容。 

首先是吊装、运输和堆放[4]。从目前的施工实践来看，如果机

械连接竹节桩的长度在 16 米以及以内，那么在具体吊装的时候需

要采用两头钩掉法或者是两支点法。如果在实践中使用的是两支点

法，那么在具体吊装的过程中，如果桩的长度超过了 16m。需要再

补充两个支点，同时，绳索和桩身本身要保持 45。以上的夹角。在

长度小于或等于 16m 的机械连接竹节桩堆放时，需要执行两支点

法。具体的堆放层数需要基于地面的承载力，机械连接竹节桩自身

的强度以及堆载的稳定性做全面的考虑，这样，相关的工作实施效

果才会更加的显著。 

其次是沉桩。在压桩的过程中需要严格的执行相关的标准并做

好压桩的记录，在插桩的时候，要对准地面桩位的标志物。一般来

讲，为了保证插桩的准确，需要利用两台经纬仪进行垂直度的控制，

这样，垂直度的偏差可以控制在合理的范围内。就经纬仪的具体利

用来看，其可以架设在能够看清桩全长的地方，并以十字交叉的方

式固定[5]。为了确保压桩第一行程的垂直度，使其具有很好的垂直

导向作用，需要安排专门的人员进行桩机的指挥，这样可以实现桩

机的多次反复调整。在下节桩沉桩离地面 1m 左右时开始接桩，固

定端的大螺母需要保持朝上的状态，将上节桩吊起，安装小螺帽连

接插杆，对准下节桩大螺母，用成 90°方向经纬仪调整上节桩的垂

直度，符合要求后，对连接处涂刷密封材料，连接插杆对准下节桩

的孔洞，完成后上方可继续压桩。这样的安排可以有效的规避插杆

的碰撞损坏。需要注意的是，接桩端板水平精度要求高，在插杆安

装的时候，需要保证桩吊到位。 

结束语： 
综上所述，机械连接预应力混凝土竹节桩在目前的工程实践中

有着较为广泛的应用，对于工程质量提升有显著的影响，所以强调

此类型桩柱的具体施工现实意义显著。文章对机械连接预应力混凝

土竹节桩的具体施工流程和施工过程中需要强调和注意的事项做

分析，这为现实施工提供了指导和参考，在现实施工问题规避和解

决方面有突出的现实意义。总之，文章的具体讨论和分析对于当前

的工程实践存在着指导效用。 
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