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市政工程既有桥梁墩身利旧接高施工技术

李世茂

中铁七局集团郑州工程有限公司  河南  郑州  450000

摘  要：郑州市农业路快速通道为郑州市“＃+环形”的重要组成部分，是连接东西方向的快速通道之一，为提升城市交通

功能定位，对京广路沙口路既有B匝道桥拆除，重新新建B匝道桥完善交通功能。结合本工程项目，对既有桥梁墩身部分利

旧接高施工，通过方案比选，选定墩身拆除采用“静力绳锯切割法”拆除部分结构，然后采用“抱箍法”重新建设施工，施

工期间严格按照设计文件进行控制，施工方法可操作性强、经济适用，达到了较好的效果。
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1  工程概况

郑州市农业路京广快速路高架立交新建B匝道桥起点区

段的平面线型与原沙口路互通B匝道桥重合。鉴于原B匝道为

京广快速路右转接地面匝道，新建B匝道为京广快速路左转

接农业路匝道，由新建B匝道纵断面-孔跨布置简图、现状B

匝道纵断面-孔跨布置简图可知，B匝道桥现状箱梁缺乏利用

可能性，为满足新建匝道布设需求，需对其进行拆除。拆除

范围为原沙口互通B匝道桥BK0+076.287至BK0+279.276，拆除

长度约203m。B匝道B0#至B3#桥墩采用现状桥墩，其中B3#

墩身部分利旧使用，拆除上部墩身，重新建设施工。墩身高

度12.5m，利用既有桥墩8.5m，拆除上部4m，接高4.5m。施工

地点位于城市闹事区，交通量大，如何选择既安全又经济合

理、质量和进度效果明显的方案是本项目实施的关键。

2  拆除方案比选

桥梁结构的常规拆除方法主要包括人工拆除法、机械拆

除法、爆破法。人工拆除法技术投入少，但速度慢，施工时

间长，人工现场操作，容易对人身造成伤害。机械拆除法如

气动破碎、大型机械破碎法，施工周期较人工拆除法有所减

缓，但施工过程中环境污染大，现场形象差。[1]爆破法施工

工期最短，但需与周边建筑保持一定的安全距离，且社会影

响大、爆破后现场形象差，同爆破施工需对施工现场进行严

格的安全及交通管制。

静力绳锯切割技术是一种新兴的静力拆除技术，主要

有碟式切割法和钻石钢线切割法。碟式切割法采用带有金刚

石颗粒的切割碟片切割，施工切口整齐、平直，无需事后加

工处理，不受施工场地、环境保护、工期、安全原因等条件

限制。钢线切割法设备有大功率油压机、传动定位滑轮及带

有金刚石锯齿的钢线组合而成，油压马达通过传动滑轮带动

钢线围绕被切割物体高速旋转进行切割，具有施工作业速度

快、噪音低、无振动、无粉尘废气污染等优点，而且切口平

直光滑，无需做善后加工处理。两者相比，钻石钢线切割法

具有更快的切割速度、更大的灵活性和更低的施工噪音。

表一  方案比选

施工工艺

比选项目
静力绳锯切割 人工、机械拆除 静态爆破

工期 切割速度快，效率高。 速度慢，主要靠人海战术。 施工速度优于传统敲凿工艺。

安全性
经过合理的计划以及完善的施工

方案组合，无安全隐患。

混凝土碎片飞溅，大块混凝土
掉落，对施工人员和周围环境

有极大的安全隐患。

施工需要大量支护，结构变形大，
安全隐患多。

对结构影响
切割是一种无损，无震动的施工
方式，对下部地层及结构没有任

何的破坏。

过多的敲凿会造成结构的直接
破坏和隐性破坏，极易产生裂

缝。

容易造成对结构的直接破坏和隐性
破坏，极易产生裂缝。

环境影响
低燥声，无灰尘，现郑州市要求

严格。
噪声大，易扬尘，对周围环境

影响大。
爆破，炸药污染大，产生的碎片无

法清理干净。

经济因素 施工效率高，费用相对小。
机械租赁周期长，成本高；环

境治理投入大。
炸药购买及存储标准严，成本高。

经对比分析，为降低噪音、降低污染、减少振动，同时

为减小社会影响，结合工期、现场环境及设计要求，桥墩拆

除采用静力绳锯切割法技术施工。

3  施工关键技术

依据设计文件要求，综合方案比选，既有墩身利旧接

高工艺流程为：准备工作→上部第一段切割→上部第一段吊

装→上部第二段切割→上部第二段吊装→新老混凝土连接处

0.5m人工凿除→建筑垃圾处置→新老结合面处理→绑扎钢筋

→安装模板→高程、中线复核→浇筑混凝土→养护→拆模

3.1  场地规划

由于该墩身西侧临近沙口路主干道、东侧临近市民商

铺，结合实际情况，在所拆除墩身墩帽平面投影面积南北两
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侧外扩15m、东西两侧外扩8m作为施工警戒区，采用硬质复

合围挡全封闭隔离，出入口设置专人看守。

3.2  墩身拆除施工

拆除施工需综合考虑技术可行性、结构安全性、风险

性、新桥改造施工方便和缩短工期、拆除的环保性等因素，

在这些原则下安全优质高效作业。

3.2.1  承插型盘扣式脚手架搭设

（1）支架布置原则为墩身四周为双排支架，横向×纵向

=120×120cm，步距120cm进行布设。（2）墩身拆除采用承插

型盘扣式支架，立杆直径60.2mm、壁厚3.2mm，采用Q345B材

质材料制造；横杆直径48.2mm、壁厚2.5mm，采用Q235材质

材料制造；斜杆直径48.2mm、壁厚2.75mm，采用Q235材质材

料制造。支架搭设按照立杆、横杆、斜杆的顺序逐层搭设，

一般先安装一个作业面的全部底部立杆及部分横杆，再逐层

往上安装，同时安装所有横杆。每次上升高度不大于3米。底

层水平框架的纵向直线度应小于等于1/200；横杆间水平度应

小于等于L/400。立杆接长时应检查立杆的垂直度，发现立杆

的垂直度不符合要求时应及时调整。立杆的垂直偏差应控制

在架体高度的L/500之内，防止立杆倾斜度过大，受力后产生

偏心弯矩，影响立杆的稳定性。[2]立杆底部应设置可调底座或

固定底座，立杆底座与基础面接触不得有松动或悬空情况；

立杆上盘扣应锁紧。底层纵、横向水平杆作为扫地杆时，距

底面的高度应小于或等于200mm。 （3）在立杆和横杆安装

的同时，在支架的四周及中间的纵横向由底至顶连续设置竖

向剪刀撑，其间距不应大于4.8m，以保证支架的稳定性。剪

刀撑斜杆必须对称布置且分布均匀，与地面夹角45~60°，宽

度为4~8米，支架较高时设置双层剪刀撑。各道剪刀撑应连结

成整体剪刀撑，剪刀撑和立杆用承插式销钉与立杆上的盘扣

敲紧锁死。（4）墩身切割施工操作平台采用10×10cm方木满

铺搭设，里外立杆应满铺脚手板，无探头板。方木须用18铁

丝双股并联绑扎，不少于4点，要求绑扎牢固，交接处平整。

（5）施工脚手架顶部外围及靠墩身侧均设置防护栏杆。脚手

架搭设时，其顶部外侧立杆高出墩柱顶部至少1.2m，并在上

部设置防护栏杆，栏杆四周悬挂安全警示牌。（6）支架搭设

完毕后，项目技术负责人组织相关部门进行自验收，验收合

格后报请公司相关部门、监理工程师、建设单位验收，验收

合格支架体系方可投入使用。

图1  支架搭设平面布置图

3.2.2  拆除部分分段情况

根据施工现场条件、吊装设备经济性、汽车运输道路等

情况，墩身上部4m拆除分两次吊装和一次人工破除，第一次

从墩顶向下1.5m，第二次为下部2m，第三次为新老混凝土连

接部位0.5m采取四周环切后人工凿除。分段吊装最大重量不

超过20T。

3.2.3  吊装孔设计

根据起吊能力，用金刚石钻孔机在每个被切割块体上

分别钻4个Φ90mm的吊装孔，墩身吊装时采用Φ80mm钢锭

（材质Q235）作为吊具（检算符合规定），钢锭长度0.5m,

钢锭外侧设置防脱绳设施。钻孔位置应选在能保证吊装块起

吊时相对平衡的中心位置上，距离墩身外侧边缘各0.5m的位

置上，墩身切割吊装孔深度为30cm,吊装孔位置如下图所示:

图2  吊装孔侧面图

3.2.4  切割拆除

切割机械采用液压金刚石绳锯，设备是在高速液压马

达带动金刚石串珠绳在切割体上迅速运动，研磨、割断钢

筋混凝土。金刚石绳锯切割采用水冷却和润滑，产生的碎

屑与水混合，按照一定的方向流出、汇积，在整个施工过

程中不会产生任何灰尘到处飞溅，操作工可以方便地进行

清理。D-LP32 型液压金刚石绳锯机在城市桥梁、高速公路

桥梁切割中具有切割速度快、无振动、低噪音、易操作、

环保的特点。

桥墩切割采用M12膨胀螺丝将绳锯切割架固定在墩身

上，绳锯切割主机放置在地面位置。切割施工时，为防止切

割链条卡死在混凝土里面，边切割边向混凝土切割缝里面

打钢板或钢楔。[3]墩身切割前，完成吊装孔施工、切割线标

识，切割施工时，采用吊车提住切割块到一定吨位。完成一

段墩身切割后，立即进行吊装作业，将墩身切割段吊离原墩

身，方可进行下道墩身切割施工。

3.2.5  吊装

（1）机械选择：吊装最大分块重量约18T，根据吊装作业

半径、起升高度、悬吊物体重心、吊臂长度、回转半径等参

数，查询75T汽车吊起重性能表，满足吊装安全要求。（2）依

据《起重机械安全规程》GB6067-2010，34mm钢丝绳单根破断

力约74900kg，约为单根钢丝绳承受拉力的8倍，切割块用4根
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钢丝绳吊装安全系数达到10倍以上，经计算采用4根φ34mm钢

丝绳。（3）吊装拆除：成立吊装指挥小组，项目经理任总指

挥，按照批准的施工方案严格吊装，75t的汽车吊站位经检查

与施工方案一致，然后直接吊装落地临时存放。（4）吊装前

试调：起重机进场前，必须提供起重机的出厂检测报告、年

报告、产品说明书；起重机司机、信号工、司索工必须持证

上岗，身体健康；钢丝绳使用前须出具合格证，施工前钢锭

出具探伤检测报告。[4]试吊前对设备、人员进行检查确认；吊

装总指挥进行现场吊装操作交底；布置各盯控岗位的要点；

起吊后，使吊物脱离原位置10cm，停留3分钟，观察各部分协

调性和安全性，吊装孔混凝土是否剥落、开裂，吊绳、吊具

是否安全稳定等，如有情况及时通知吊车司机，吊物复位整

改；如吊物各种工况安全、稳定，脚手架上操作人员撤离到

安全位置后，进行吊装作业将吊物调离。

考虑到墩身实际重量可能与理论计算存在误差，若试吊装

质量超过20t,必须停止施工，重新分割节段，保证吊装安全。

图3  吊装示意图

3.2.6  建筑垃圾处置

由于桥梁位于闹市区且交通繁忙，已拆除节段存放的场

地非常有限，且地方环保管控现场不能进行大量的二次破除分

解，因此当天拆除的节段当天夜间外运至指定弃土场然后分解

破除，垃圾处置符合地方政府《建筑垃圾管理办法》的要求。

3.2.7  交通组织

根据场地规划情况，因施工区域位于交通繁华地段，任

何作业时安排专职保通人员进行交通指挥，施工前与公安机

关交通部门沟通办理临时道路占用审批手续，施工期间邀请

交警人员协助指挥，确保交通畅通，行人、车辆一切安全。

3.3  墩身接高施工

B3#墩身下部8.5m利旧，上部需接高4.5m，符合新建匝

道桥墩身设计要求。接高施工一次成型，利用墩身拆除支架

做为施工作业平台，提前加工定型钢模板，钢筋与既有墩身

钢筋规格型号匹配，采用塑料薄膜包裹墩顶滴水养护，确保

工程质量。[5]施工期间重点控制新老混凝土结合部位周边环

切线，结合部位粘贴密封胶确保不漏浆液；钢筋连接符合

《钢筋机械连接技术规程》。

因墩身接高施工与常规施工工艺一致，不在详细阐述。

4  施工注意事项

（1）对盘扣式支架基础、吊车站位处做地基承载力检算，

确保支架地基和起重机站位安全可靠。（2）每3m高采用8根

φ48mm钢管将架体与墩身四周临时抱箍，加强盘扣式脚手架

整体稳定性。（3）依据相关规范、规程，对吊装孔、穿孔钢

锭、钢丝绳等所有吊具进行可行性验算。（4）墩身拆除严格

按照确定的施工顺序拆除，设置专人检查确认。（5）墩身拆

除作业施工安全涉及结构本身、高空作业、临时交通管制等安

全问题，作业期间加强全过程管理，周边设置安全警戒线，警

戒区域内严禁有人和车辆停留。（6）既有墩身部分拆除接高

利旧施工涉及新老混凝土结合，保证外观质量和实体质量是一

项重点控制工作。（7）拆除作业相比新建施工难度更大，因

此切割、吊装作业安全尤为重要，设备进行后确认名牌标识是

否满足方案要求，设备出厂5年内，司机持证上岗。（8）作业

期间必须明确责任人，加强对岗位职责的督导落实，形成闭环

安全管理体系。（9）既有墩身接高施工必须加强过程盯控，

重点对新老结合部位、钢筋连接、模板加固、养护等内容检

查，确保质量安全可控。（10）现场施工环保、噪声污染必须

符合地方政府相关规定。（11）盘扣式脚手架顶部、作业平台

区、地面以上1m均设置水平安全防护网，确保人员安全施工。

结语：随着城市的有机更新发展，既有部分桥梁已不

满足使用功能要求，需进行拆除改造使其发挥更加完善的作

用。基于这种施工背景，既有桥梁墩身拆除利旧接高施工技

术显得越加重要，对桥梁墩身部分进行切割拆除，然后接高

改进满足现行设计规范要求。通过在本工程中的实际应用，

实现了高效、安全、经济、环保、节省资源的施工作业，社

会反响好，可为此类工程提供借鉴。
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