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引言：1

普通混凝土路面在使用过程中容易出现破损、开裂

等道路结构损坏问题，并且维护难度较大，使用寿命相

对较短。为此，经过本工程项目主要负责人的综合考量，

运用沥青混凝土施工技术显得尤为重要。大量实践证明：

沥青混凝土路面一方面可以延长公路的使用寿命，另一

方面可以有效减少路面病害的产生，加之沥青混凝土路

面的噪声小、污染低等特点，深受业内人士青睐与喜爱。

一、沥青混凝土路面的概况

沥青混凝土路面就是充分的利用沥青混凝土作为施

工材料进行建设的路面结构，这是当前主要的公路工程

结构形式。沥青混凝土是技术人员根据技术要求确定的

配合比参数等进行加工制作而成的材料，同时做好拌制

环节的质量管理和控制。按照结合料的不同，一般可以

分为石油沥青、煤沥青等形式；如果根据集料不同可以

分为碎石、砾石、砂质等形式，这其中应用比较普遍的

是砂石材料。在工程的实施中，沥青碎石类是开级配混

合料的形式，空隙率一般都会控制在 10% 以下。从当前

的工程实践角度进行分析，热拌热铺密级配碎石材料的

综合性能比较好，耐久性、整体性、强度都比较高，对

于提升公路工程的总体性能有着非常好的效果，所以应

用的范围比较广泛。

二、工程案例

某高速公路施工项目的总体走向是从西南到东北，

整个线路的施工长度为 70.806km。按照工程现场的具

体情况分析发现，在该项目中的应用的是整体式路基

与分离式路基作为主体结构形式，主要的工程量如下：

109.09 万 m3 为挖土方，0.8 万 m3 为开挖石方、9204m3 为
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弃方，121.52 万 m3 填方。该合同标准之下确定的为沥青

混凝土路面形式，主体结构的施工材料为 70 号的改性沥

青材料，面层的质量和稳定性可以达到交通运营的要求。

三、公路沥青混凝土路面施工技术要点

1. 施工前准备工作

公路施工开始前必须做好相关准备工作，如：审核

设计图纸；选择高质量的施工材料，确保各项材料配备

合理；测试和确定沥青混合料配比；全面检查机械设备

各项性能，确保其满足应用需求；检查施工环境，测试

施工难度、路面温度、摊铺速度；针对施工期间可能遇

到的各项风险，制订应急预案，一旦发现问题，要及时

采取合理的措施加以解决。

2. 摊铺技术

在摊铺过程中，请注意以下几点：（1）施工人员将

适量的沥青混合料放入沥青摊铺机的料斗中，并由输送

机将混合料输送到沥青摊铺机上，然后使用振动板振动，

然后进行压平。（2）摊铺过程中，摊铺机的速度应合理

控制，应保持 3m/min 的速度，速度应保持恒定，以使沥

青混合料的路面分布均匀，使平整度达到最高水平，以

避免出现小凹槽等问题。（3）平整铺路石是最后一步。

在此过程中，建议人们使用钢缆来控制上下板的高度，

并严格按照设计图纸进行压实工作，以确保人行道的平

整度和设计要求。（4）如果铺材料是多层混合料，则顶

层和底层之间的接缝应错开。在大多数工作条件下，纵

向和横向接缝的偏移量应分别大于 1.5cm 和 1m。如果在

施工阶段发现主干道表面上有裂缝，则应将其切平，并

在其表面施加适量的高粘结性沥青，这也就意味着沥青

摊铺操作总体上已经完成。

3. 碾压

（1）利用 14t 和轮宽为 2.16m 的钢轮式振动压路机碾

压，在实际的碾压过程中，压路机的轮子应朝向摊铺机，

并严格按照既定的路线碾压，且不得随意变化碾压方向，

初压遍数应为 2 遍。
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（2）复压紧随初压，利用 25t、型号为 LY2516 和轮

宽为 2.79m 的胶轮式压路机碾压，此时沥青混合料的温

度应当严格控制在 130℃左右，复压 4 ～ 6 遍，直至稳定

且无显著轮迹即可。

（3）终压在复压后进行，使用钢轮式压路机，终压

2 ～ 4遍，此时沥青混合料的温度应严格控制在90℃左右。

（4）碾压顺序：从路基外侧向着路基中线碾压，先

压纵缝，再压横缝，如遇超高或者弯道路基，应当纵向

平行碾压，再由低向高依次碾压，直至压实即可。

（5）碾压过程中，压路机应当匀速进行，在此过程

中压路机不得停留于新铺和未碾压完成的路面上，也不

得急转弯或者是紧急刹车。

（6）碾压过程中，为了减少轮迹上粘贴混合料，在

碾压工作开始之前，应当先在轮迹上洒适量的水，让碾

轮适当保湿。

4. 接缝施工技术

如果沥青路面的接缝不能得到有效的处理，将对道

路建设的质量产生重大的负面影响。对于纵向施工缝，

主要的处理方法是用两台摊铺机同步工作，而操作方法

主要是采用阶梯连接法进行纵向缝的施工。特别是：①

铺装完成后，沥青混凝土材料应留出 10-20 厘米的间隙；

②采用连轧方式消除预留空间，必须注意确保接头较热。

在处理水平施工缝时，操作主要以平缝形式进行。具体

操作：①使用 3m 的悬臂桩进行纵向延伸，以突起为裂缝

位置，并进行切割接缝。②在铺设前，应确保接缝处无

污物，并在裂缝处正确铺设沥青层；③主要的压实工作

是侧面压实，压实是按照与表面层的连接顺序进行的。

通常，这些钢制滚筒主要用于施工的第一阶段。当共同

加工不同的施工缝时，所采取的措施也有所不同，以确

保沥青路面的施工质量符合要求。

四、沥青混凝土路面施工质量控制要点

1. 控制好路面基层质量

沥青混凝土作为一种柔性材料，承重主要靠下面的

基层，因此基层质量直接反映到路面结构层。如高填路

基由于沉降时间较长，经历一段沉降期后施做面层；半

填半挖路基在施工时严格按照设计要求对填挖交界面进

行挖台阶及压实处理；软土路基段选择合理的软基处理

方法确保路基的稳定性等，尤其是做好特殊路基段的基

层质量，保证承重层的稳定，减少反射缺陷。

做好沥青面层与半刚性基层的良好结合，在基层上

浇洒透层沥青；在桥梁的梁体上或其他结构物上或边上

施做沥青面层时需在施工前喷洒粘层沥青，做到面层与

基层的良好粘结。

面层摊铺前要做好：基层路面干燥清洁，无杂物；

基层宽度、平整度、高程、强度达到设计质量要求；公

路两旁无较多影响路面清洁的杂物或者污染物，需要人

工清理的清理到位。必须保证基层的质量，在此基础上

才能确保面层质量。

2. 控制工程原材料的质量

在开始铺设沥青路面时，施工人员必须科学地控制

原材料，以确保原材料的质量。原材料质量控制管理被

用作道路施工质量控制的基础，以便从根本上避免在施

工过程中可能出现的问题。例如，由于沥青水泥路面施

工中将使用沥青水泥，因此相关人员必须检查其软化点、

伸长率、渗透率等，还必须检查沥青混凝土的粘合特性、

老化特性和黏度控制。路面施工过程中将使用粗骨料，

因此人员必须确保材料清洁干燥，以确保材料的吸水率，

硬度，打磨，耐磨性。对于一些材料，必须进行适当的

指数检查，以确定其密度、硬度、可塑性指数等。矿物

粉必须保持干燥，在施工过程中，可以根据需要向矿物

粉中添加碱性材料，以提高沥青和骨料之间的附着力。

3. 加强施工现场人员管理

目前沥青混凝土路面施工技术已经很完善，各个工

艺环节控制指标经过多次的试验和实践检验，因此质量

的好坏还在于人的组织与管理。整个工艺流程中包括各

个流程环节的技术管理人员、检测人、一线施工作业人

员，人员意识和技能操作水平是质量控制的关键点之一。

因此要做好施工前的技术交底和技能培训工作，通过岗

前培训及书面交底等方式来提高作业人员的施工作业水

平和人员的质量意识；其次，提高管理人员的质量管控

意识，严格按照质量标准执行，验收未合格的不得进入

下一道工序的施工。

五、结束语

在道路施工过程中，沥青在施工中的作用是确保技

术施工的质量。在施工过程中，施工人员不仅要精通施

工技术，还要对质量问题进行合理的管理和控制。在实

际生产过程中，施工人员必须逐步满足公路建设和选材

过程的要求。过滤和加强各个环节，发现问题并有效解

决，确保建设活动和谐有序开展，从而改善建设水平。

在铺筑道路的过程中，沥青充分发挥了其优势，并改善

了道路的使用寿命，为我国道路建设奠定了良好的基础。
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