
200

建筑施工与发展(9)2022,4
ISSN: 2705-1269

前言：

装修企业在装修施工过程中，需对用户装修品质的

要求进行合理的成本控制，这样可以提高企业的生产效

益，如果一味地追求装修品质，则会提高企业的装修成

本，如果一味地追求成本，那么装修的品质就无法满足

用户的实际需要。在建筑装修工程中，由于各种因素的

存在，会对装修工程造价造成直接的影响，所以，在装

修工程施工中，要做到既要保证工程质量，又要最大可

能的控制建筑装修成本。下面就建筑装修施工质量以及

成本控制进行简单的分析探讨。

一、建筑装修概念及特点

建筑装修是指对建筑主体结构的保护，对建筑的使

用功能进行优化，对建筑内外表面进行装饰处理，对空

间进行装饰性处理。通常包括墙面、地面和天花板的装

饰，门窗，器具，设备的安装。装修房子要给将来的使

用者提供一个最终的建筑，基本可以让使用者直接使用。

因为装修所需的材料种类繁多，所需的量各不相同，所

以在采购过程中，要与多家材料供应商签订采购协议，

必须保证所用材料的品质、档次达到设计要求，而且所

用的材料价格也要公道。而且现在的装修工程所用的材

料基本上都是工厂生产，然后将加工好的零件运送到装

修工地进行组装，这就需要对材料的加工精度有着极高

的要求，一个微小的偏差就会导致大量的零件和材料报

废，造成不必要的浪费和损失，当前装修工程施工现场

手工操作多，机械化操作程度偏低。最后，装修工程现

场的工作区域非常有限，为了确保材料的使用，需合理
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安排工程材料的进场顺序，且必须按照施工程序和工艺

要求，分批、有序地进入工地，这样才能不混乱，保证

现场施工整齐有序，同时对于不同材料的堆放点要周全

考虑，严格控制易燃易爆装修材料的堆放安全，确保装

修工程现场施工的安全。

二、加强建筑装饰工程施工质量管理的重要性

近年来，我国建筑业发展迅猛，施工技术水平不断

提高，施工质量也在稳步上升，一些工程的质量甚至已

达到世界一流水准。随着建筑业的快速发展，我国装修

施工企业的数量也越来越多，使得装修施工企业间的竞

争非常激烈，多数企业都选择降低企业利润获得市场，

这样势必会有企业以利润太低为由降低施工质量去获取

更多利润，因此，如何更好的提高工程质量成为了众多

建筑装修装饰从业工作者关注的焦点。在建设项目中，

装修装饰工程是施工过程中的一个重要环节，也是非常

重要的一个环节。一般而言，建筑装饰工程的施工质量

好坏，不但会影响到建筑的最终装饰效果和使用功能，

而且还影响到建筑企业的管理水平、企业的信誉和形象。

因此，加强对建筑装修装饰工程的施工质量管理是十分

必要的 [1]。

1. 完善建筑装修管理体系

建立完善的施工管理体系，是对建筑装饰装修工程

质量进行有效控制的一项重要措施，对规范施工程序、

明确施工任务具有一定的指导意义。一方面是规范建筑

装饰装修工程的施工程序，按照工程的实际情况和要求

采用适合的施工工艺，合理安排施工流程，同时严格控

制建筑装饰装修工程施工时产生的不必要的费用，避免

装饰装修资源浪费；另一方面是明确建筑装饰装修工程

的施工任务，将施工流程中的工作和责任明确地分配给

每一位施工人员，减少施工人员的工作难度。完善的施

工管理体系，可以使项目的基础材料、相关技术、人员

素质等各方面都得到了改善，从而使质量问题得到很好

的控制。同时，需加强对施工技术人员的培训，在施工

中要充分利用计算机技术和新技术，使建筑装饰装修工

程的施工质量和经济效益得到有效的保障 [2]。

2. 制订相关的质量管理方案

在住宅建筑装饰装修工程中，为了保证工程的正常

运行，完成高质量的工程，需要施工单位制订合理的施

工计划，坚持高质量的施工，并将各项工程的细节全部

执行和实施。针对工程建设的具体需求，指导每位施工

人员明确质量建设目标，严格遵循施工作业计划，力求

使工程设计方案更加合理、科学。同时，在工程实际施

工前，有关工作人员应首先对工地进行深入调研，全面

掌握工地的总体状况，稳步推进各施工工序的高效施工。

最后，按照已制订的作业方案，施工单位还要全面落实

质量管理体系，把各工序的质量工作分解到每一个细节，

使所有的施工人员都能清楚自己的责任，杜绝因施工技

术管理不当而引发的质量安全问题。

除此之外，建筑装修工程建设过程中施工技术管理

方面的问题，可以聘请相关专家进行指导分析，最大限

度解决技术质量安全问题。若建筑装修工程中存在复杂

的技术难点，不能仅凭个人的力量，需要召开专题讨论

会，针对问题，综合考虑各方面因素进行统筹处理，从

而为提高工程的整体施工质量打下坚实的基础。

三、建筑装修现场影响质量的要素

1. 装修施工材料

装修施工材料是整个装修施工工程中最基础的组成

部分，装修工程质量的好坏与装修材料有着相当大的关

系。当今社会经济不断发展，建筑装修材料也越来越多，

有成品施工材料、半成品施工材料等，这些施工材料是

建筑装修施工中必不可少的物质条件之一。装修企业为

了获得更多的经济利益，减少成本投入，往往忽视了装

修材料的重要性，将质量不合格的材料投入施工使用，

这样做无疑会严重影响装修工程质量，也会对用户的身

体健康产生不利影响。

2. 装修施工环境

装修施工环境也是工程质量的影响要素，一般包

括客观施工环境和人文环境。客观施工环境包括施工

现场的温度、天气、机械设备等；人文环境包含施工

企业的施工人员的专业能力、技术水平以及管理水平

等。建筑装修施工工序复杂，各施工环节紧密衔接，

施工人员需对施工环境因素进行有效的管理，避免造

成质量问题。

3. 装修施工人员

一个建筑装修项目的顺利完工，需要多个专业相互

配合完成，如油漆工、泥工、水电工、木工等等，由于

装修工程的复杂性，各方面专业的人才对工程的施工效

果来说是非常重要的。如今装修企业的多数现场施工人

员没有较强的专业能力，综合素质也不高，在施工现场

进行施工时通常凭经验进行操作，导致很多专业性的施

工操作不达标，容易出现质量问题造成经济损失。

4. 装修施工工艺方法

随着现代科学的进步，建筑装修的施工技术方法都

发生了非常大的改变，从最初的简单装修，到现在的精
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装修和艺术装修设计，让建筑装修成为一种艺术品，并

且对建筑装修工程质量有了更高的要求。现阶段人们在

进行装修工作之前，用户都会将自己的需求进行描述，

然后由设计人员根据装修建筑的布局以及周边环境等进

行设计，最终确定最优化的装修方案，按照科学的工程

设计施工图装修，施工企业要掌握装修工程的全部施工

情况，分析所要用到的施工工艺，规划好每个施工环节，

做出最优化的施工方案，满足用户的要求。

四、装修施工质量控制对工程成本的影响

1. 有效地控制装修施工材料

在装修施工的时候，需要使用各种各样的装修材

料，装修材料是装修的基本元素，而装修材料的采购费

用占装修总成本的一半甚至更多，所以装修企业要想控

制施工成本，就要从材料的采购上下手。当然，这样的

观念也造成了目前的装修行业存在着不同程度的质量问

题，许多企业为了获得更多利润，不惜以工程质量为代

价，选择了低劣的装修材料，造成了不同程度的安全隐

患。因此，企业在控制装修材料成本的同时也要保证材

料的质量，这样也有利于装修企业本身的发展。施工企

业作为建筑装修施工的主要单位，面对市场材料多变的

情况下，要先进行样品采集与调查，对各种材料的性价

比等进行多次比较权衡，通过选择价格低质量优、适用

性强的材料来加强成本控制，其次，随着人们环保意识

的加深，用户在选择材料的时候也更加注重对绿色装修

材料的使用，企业在材料选购时可根据实际情况选用低

碳、环保的材料，提高绿色环保建筑材料的使用率。另

外要做好施工材料的搬运、储存工作，以降低材料的损

耗；要按照工程项目的要求，合理配置所需的材料，以

免造成不必要的浪费。

2. 装修施工环境品质的控制

建筑装修施工质量与施工环境有非常直接的影响，

涉及到多个方面，对其进行控制，既可以确保工程质量，

又可以控制工程造价。装修施工企业需要制定相应的施

工环境控制方案，对施工环境进行实地调查，搜集各种

数据信息，运用现代化信息技术手段，提出有效的实施

方案。施工环境的控制包括选择施工工艺，施工单位在

选择施工工艺时，应遵循环保节能的原则，尽量选择无

污染、无毒或者低污染、低毒性的施工工艺，例如在家

具板的选择上，尽量选择免漆板或成型定制的施工材料。

这样做可以避免使用大量的化学胶黏剂，不但可以降低

污染，保护了环境，还能节省施工成本。另外，装修工

程施工时，施工单位需要根据施工图纸在施工现场确定

一个样板间，对样板间的各项指标进行检测，其中最重

要的就是对室内的污染物浓度和有毒有害气体进行监测。

发现有不合理或不符合国家有关标准或规定的情形，应

立即予以处理。这样可以有效地防止由于盲目施工造成

不合格带来的损失 [3]。

3. 提高建筑工人技能和降低人力成本

建筑装饰工程的工序较多，涉及的领域也较广，因

而对工程技术人员的专业素质也有很大的要求。在当前

阶段，国内的建筑装饰工程建设中，施工单位使用的工

人多为外来务工人员或民工，他们在工程施工中的表现

相对较好，而且能够适应各种施工环境，工作态度也很

认真，但其专业水平参差不齐，有相当大比例的工人缺

乏专业技术和专业知识。施工单位要在这一环节中控制

成本，在挑选建筑工人时，要注意从有经验、有系统学

习过的专业技术人才中挑选。然而，在当前的形势下，

施工单位往往会选择那些缺乏相关技术的工人，以节省

成本。而且国内的很多建筑工人并没有接受过正规的培

训，他们大多都是通过自己的努力来积累经验，从而在

工程施工中遇到一些突发情况，无法及时的解决，从而

影响到工程的质量。所以，施工单位应该加强对建筑工

人的培训，并通过培训技术人员来培养具有良好的理论

和技术水平的工人，为企业进行成本管理提供了有力的

保证。而且，在没有足够的人力来保证的情况下，装修

单位依然在用低水平的工人，不但会影响到工程的质量，

更重要的是降低了工程施工的效率，无形中增加了工程

的成本。因此，加强施工人员的培训工作也是目前我国

从事建筑装修的企业必须采取的一项重要工作。

4. 装修施工工艺的有效控制

建筑装饰工程的施工工艺比较复杂，各施工工序都

是紧密相连的，任何一个环节出现问题，都会对工程的

整体质量产生很大的影响。为降低工程造价，保证工程

的总体质量，施工单位必须对施工过程中的质量进行严

格的控制。装修施工单位要按照施工现场的实际情况，

要求工人严格按照规程施工；强化质量的检查，装修企

业要排检每个环节的施工工艺质量，着重分析施工过程

中可能会发生的问题，并制订应急预案，争取在最短时

间内解决装修施工期间可能出现的质量问题；施工过程

中的质量控制要有针对性，装修企业要派出专业技术人

员对工地各个环节进行分析，准确找到需要控制的环节，

并确定相应的控制点。在控制点的选择上应注重对施工

现场进行全方位的分析，了解工地的基本状况，运用科

学的方法来判断，同时要对控制点存在的问题进行分析，
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发现问题的原因，采取合理的措施，从而达到对控制点

质量的要求，减少因施工工序不当产生的质量问题。通

过对工艺品质的控制，对各工序间的穿插施工进行再分

配，可以从根本上降低人力的消耗，控制时间和金钱的

浪费，做好质量管理，以达到节约成本的目的 [4]。

五、结束语

随着社会和经济的发展，人们对居住环境的要求越

来越高，现在的高层建筑越来越多，装修工程也越来越

高级，装修技术、材料等层出不穷，建筑装修市场竞争

越来越激烈，企业要想获得长期发展，就要妥善处理好

建筑装修施工现场的质量管理和成本控制，否则会影响

到企业的经济效益。企业应加强对装饰项目的管理，对

其进行科学的分析，不断优化施工工艺，选用合适的材

料，积极培养优秀的人才，既保证了施工质量，又能有

效地控制成本，提高企业的竞争力和可持续发展。
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